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 1 Johdanto 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen. Tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa HAAGA-
HELIAn opiskelijajärjestö HELGAn alaisuudessa toimivan Porvoon toimipisteen 
opiskelijajärjestö HePo ry:n kolmas vuosijuhla. Opinnäyteyö toteutettiin kahden mat-
kailun koulutusohjelman opiskelijan toimesta ja toimeksiantajana oli HePo ry. Tapah-
tuman kohderyhmänä olivat kutsuvieraat, opiskelijakunta ja HAAGA-HELIA Porvoon 
toimipisteen henkilökunta. Vuosijuhla oli ensimmäinen, jonka HePo ry toteutti hyö-
dyntäen HePo ry:n hallituksen ulkopuolisia opinnäytetyön tekijöitä. 
 
HePo ry:n vuosijuhlaperinne on vielä nuori, ja siksi kunnollisia perinteitä ei ole vielä 
syntynyt. HePo ry:n aikaisemmat vuosijuhlat ovat järjestetty gaalatilaisuutena. Cocktail 
Gaala järjestettiin keskiviikko-iltana 16.4.2014 Porvoo Campuksella. Koska opinnäyte-
työn produkti järjestettiin arki-iltana, päädyimme järjestämään tapahtuman cocktailtilai-
suutena, johon yhdistettiin gaalamaisia piirteitä. 
 
Tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajan toiveiden mukainen onnistunut vuosijuhla ja 
saada paikalle ainakin 50 vierasta. Yksi tärkeimpiä tavoitteita oli myös saada juhlavieraat 
viihtymään sekä nauttimaan olostaan ja lisätä HePo ry:n tunnettuutta ja nostaa sen 
mainetta opiskelijakunnan sekä muiden opiskelijajärjestöjen keskuudessa. Lisäksi yhte-
nä tavoitteena oli pitää tapahtumasta muodostuneet kulut niin alhaisina kuin mahdollis-
ta. Opinnäytetyön laatijoiden ammatillisina tavoitteina oli oma oppiminen, ammatilli-
nen kehittyminen sekä onnistunut opinnäytetyö. 
 
Tapahtuman voi määritellä pääosin kahdella tavalla. Asiakkaan näkökulmasta tapahtu-
ma on mahdollisuus vapaa-ajan viettoon tai sosiaaliseen ja kulttuuriseen kokemukseen. 
Tapahtuma toteutuu yleensä arjen ulkopuolisena ainutlaatuisena hetkenä asiakkaan nä-
kökulmasta. Organisaation puolelta katsottaessa tapahtuma on ainutkertainen tai nor-
maalista poikkeava tilaisuus, joka tapahtuu organisaation normaalien aktiviteettien ja 
perusohjelmien ulkopuolella. (Matthews 2008, 2.) 
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 Tapahtuman järjestämisestä on Porvoon yksikössä tehty useampi opinnäytetyö, esi-
merkiksi Organising an Anniversary Event : 40th Anniversary of Tourism Education in 
Porvoo, Finland (Kuortti & Kuronen, 2013) ja Jääkiekkotapahtuma Porvoon sotavete-
raanien hyväksi (Hiltunen, Joensalmi & Tulla, 2013). Lisäksi opinnäytetyön laatijat tu-
tustuivat Campus Gaala 2011- nimiseen opinnäytetyöhön (Anttila, Ikonen & Susiluoto 
2011), jonka produkti on aloittanut HePo ry:n vuosijuhlaperinteen. Kuten edellä mai-
nittu sekä Kuortin & Kurosen opinnäytetyön produkti toteutettiin Porvoo Campuksel-
la ja siksi aikaisempien opinnäytetöiden tarkastelu oli tärkeää oman tapahtuman onnis-
tumisen kannalta. 
 
Tämä opinnäytetyö sisältää taustoja toimeksiantajasta, tapahtumapaikasta ja tilaisuuden 
luonteesta, tapahtuman järjestämisen eri vaiheiden sekä markkinoinnin teorian, toteu-
tuksen raportoinnin sekä palautteen analysoinnin ja pohdinnan. Työmenetelminä pro-
duktissa käytettiin perinpohjaista suunnittelua, joka sisälsi muun muassa projektisuun-
nitelman sekä toteutussuunnitelman muodostamisen ja seuraamisen, produktin toimin-
tojen dokumentoinnin, tapahtuman toteuttamisen sekä palautteenkeruun ja -
analysoinnin. 
 
Toinen kappale pitää sisällään opinnäytetyön kontekstin, eli opinnäytetyöhön vaikutta-
vat taustatekijät. Kolmas kappale täydentää kontekstin teoriaosuudella, jolloin muodos-
tuu teoreettinen viitekehys. Tässä kappaleessa kerrotaan tapahtuman järjestämisen pro-
sessin teoriaa ja kuinka sitä hyödynnettiin Cocktail Gaalan suunnittelussa. Neljännessä 
kappaleessa raportoidaan Cocktail Gaalan esivalmistelut, toteutus sekä purkuvaihe. Li-
säksi tässä kappaleessa analysoidaan tapahtuman palautetta ja pohditaan tavoitteiden 
toteutumista. Viimeinen kappale sisältää pohdintaa koko opinnäytetyöstä. 
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2 Tapahtuman taustaa 
Cocktail Gaalan tapahtumapaikkana oli Porvoo Campus, yksi HAAGA-HELIA am-
mattikorkeakoulun toimipisteistä, ja tapahtuma järjestettiin Porvoo Campuksen opiske-
lijajärjestön HePo ry:n toimeksiantona. Tässä kappaleessa kerrotaan enemmän Cocktail 
Gaalan järjestämiseen vaikuttaneista organisaatioista ja niiden taustoista. 
 
2.1 HAAGA-HELIA 
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu on yksityinen elinkeinoelämän omistajuudessa 
toimiva koulutuskeskus, jossa voi opiskella liiketaloutta ja erilaisia palveluelinkeinoja 
moninaisin koulutusvaihtoehdoin. Koulutuksen takaamisen lisäksi HAAGA-HELIA 
myös tutkii ja kehittää omien koulutusalojensa osaamista ja toimintaa. HAAGA-
HELIAlla on kaksi hallitusta, osakeyhtiö- sekä AMK- hallitus. (Haaga-Helia 2014a;  
Haaga-Helia 2014b.)  
 
HAAGA-HELIAn koulutusaloja ovat johdon assistentti- ja toimittajakoulutus sekä 
ammatillinen opettajankoulutus, liiketalous, tietotekniikka, liikunta- sekä hotelli-, ravin-
tola- ja matkailuala. Alemman ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi HAAGA-
HELIAssa voi suorittaa myös ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja, MBA-ohjelmia 
sekä erikoistumisopintoja. Myös yritysten henkilöstökoulutus ja avoin ammattikorkea-
kouluopetus ovat HAAGA-HELIAn erikoisalaa. HAAGA-HELIA panostaa kansain-
välisyyteen ja työelämälähtöiseen sekä korkeakoulutasoiseen koulutukseen. (Haaga-
Helia 2014c; Haaga-Helia 2014b.)  
 
HAAGA-HELIAssa opiskelee noin 10 500 opiskelijaa, joista noin 1000 ovat ulkomaa-
laisia tutkinnon suorittajia (Haaga-helia 2014b). HAAGA-HELIAlla on useampi toimi-
piste. Helsingissä näitä ovat Pasilassa, Vallilassa, Malmilla ja Haagassa toimivat yksiköt 
ja lisäksi HAAGA-HELIAssa voi opiskella myös Vierumäen ja Porvoon toimipisteessä. 
(Haaga-Helia 2014d.) 
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 2.2 Porvoo Campus 
Porvoossa toimiva HAAGA-HELIAn yksikkö sijaitsi aikaisemmin samoissa rakennuk-
sissa Porvoon ammattikoulun ja Porvoon Kauppaoppilaitoksen, nykyisen Point Col-
legen kanssa. Keväällä 2011 Porvoon HAAGA-HELIAn ja Laurean yksiköt muuttivat 
uudelle vastavalmistuneelle Porvoo Campukselle, jossa opiskelee tällä hetkellä noin 
1100 HAAGA-HELIAn ja 320 Laurean opiskelijaa. (Haaga-Helia 2014e.)  
 
Porvoo Campus on suunniteltu Siren arkkitehdit Oy:n toimesta ja sisustajana on ollut 
Sistem Oy. Campuksen arkkitehtuurisuus ja sisustus yhdessä edustavat ja myös edistä-
vät uudenlaista ajattelutapaa ja tilan käyttöä. Campuksen toimintaa ja tilankäyttöä ku-
vaillaan avoimuudella ja kohtaamisilla, joilla halutaan edistää yhdessä oppimista. Por-
voon toimipisteellä opiskellaankin suurimmaksi osaksi yhdessä ja työelämälähtöisesti eri 
projektien ja hankkeiden merkeissä. Rakennuksessa toimii myös Porvoon kaupungin 
sivistystoimi, kirjasto opiskelijoille sekä ravintola. Näin ollen rakennuksen tilat ovat 
avoinna myös yleisölle. (Haaga-Helia 2014e.)  
 
Professori Kirsti Lonka mainitsee ”Porvoo Campus Creative Learning” -videossa, että 
Porvoo Campuksen tilat ovat muokattavissa ja uudelleen järjestettävissä. Hänen mieles-
tään myös akustiikka toimii tilassa. Nämä ovat syitä sisustuksen ja arkkitehtuurin lisäksi 
siihen, että moni hyödyntää Porvoo Campusta tapahtumapaikkana. (Youtube 2013.) 
Tämä vaikutti osaltaan siihen, että toimeksiantaja päätyi järjestämään tapahtuman Por-
voo Campuksella.  
 
2.3 HePo ry 
Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden ei ole pakko kuulua opiskelijajärjestöön. Yleen-
sä he kuitenkin kuuluvat oman korkeakoulunsa opiskelijakuntaan sekä Suomen ammat-
tikorkeakouluopiskelijakuntien liittoon SAMOK ry:een, joka valvoo valtakunnallisesti 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden etuja. Ammattikorkeakouluissa on omat opiskelija-
kuntansa, jotka ajavat opiskelijoidensa asioita sekä neuvovat ja palvelevat heitä. Usein 
myös tutortoiminta on organisoitu opiskelijajärjestön kautta. (Opiskelupaikka 2014.)  
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 HePo ry on HAAGA-HELIA Porvoo Campuksen opiskelijayhdistys, joka valvoo 
opiskelijoiden etuja sekä järjestää opiskelijoille harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa Por-
voossa ja Porvoo Campuksella. Näistä toimista ovat esimerkkeinä Campus Goes Wild -
juhlat ja Campus Does Sports -liikuntaillat. (HePo ry 2014a.) HePo ry perustettiin 
1.1.2011 kahden opiskelijajärjestön, Helium ry:n ja Pomy ry:n yhdistyessä. Helium ry oli 
HAAGA-HELIAn Porvoon liiketalouden opiskelijoiden opiskelijajärjestö ja Pomy ry 
HAAGA-HELIAn Porvoon matkailuopiskelijoiden opiskelijajärjestö ennen kuin järjes-
töt yhdistyivät uuden Campuksen valmistuttua. (Aarikka, J 2014.) 
 
Kaudella 2013–2014 HePo ry:n hallituksessa toimii puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
sihteeri ja tiedottaja, rahastonhoitaja, sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava, kaksi lii-
kuntavastaavaa, kaksi tutorvastaavaa, kaksi tapahtumavastaavaa, kansainvälisyysvastaa-
va sekä graafikko ja webmasteri. HePo ry järjestäytyi uudelleen kaudelle 2014–2015 1.4 
pidetyssä avoimessa kokouksessa, jolloin osa hallituksen jäsenistä vaihtui kokonaan. 
(HePo ry 2014b).  
 
2.4 HePo ry:n vuosijuhla 
Vuosijuhlalla tarkoitetaan jonkin yhteisön vuosittaista juhlatilaisuutta, jossa juhlistetaan 
sille merkittävää tapahtumaa (Merriam-Webster Dictionary 2014; Suomi Sanakirja 
2014). Vuosijuhlaperinne sai alkunsa Helsingissä Ylioppilastalon vihkijäisjuhlasta mar-
raskuussa 1870. Vuodesta 1948 siirryttiin vihkiäispäivän kunnioittamisesta ylioppilas-
kunnan syntymäpäivien juhlistamiseen. Ylioppilastalon vihkimisjuhla on aikoinaan ollut 
kansallinen merkkitapahtuma, joka sodanjälkeisinä vuosinakin oli julkisuusarvoltaan 
verrattavissa presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoon. Vielä 1800-luvun lopussa 
juhlia vietettiin klubi-illassa ilman naisia. Vuosijuhlan muoto ja sisältö muuttuivat kui-
tenkin 1900-luvulla monipuolisemmiksi. (Helsingin Yliopiston Ylioppilas-kunta 2011.) 
 
Nykyään ylioppilaskunnat, osakunnat, ainejärjestöt ja killat juhlistavat vuosipäiviään 
erilaisin juhlin. Akateemiset päivälliset ja osakuntajuhlat ovat hyvin perinteikkäitä ja 
tasavuosina päivällisillä pukeudutaan frakkiin. Välivuosina vuosijuhlissa voidaan pukeu-
tua myös tummaan pukuun. Vuosijuhlien juhlintaa voidaan jatkaa seuraavan päivän 
silli-lounaalle asti, jossa pukukoodina ovat haalarit. (Harju 2004, 182–183.) 
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Hepo ry juhli kolmatta vuosijuhlaansa 16.4.2014. Vuosijuhlalla juhlitaan HePo ry:n pe-
rustamista ja olemassaoloa. Helium ry:n ja Pomy ry:n yhdistymisen jälkeiselle HePo 
ry:lle ei ole vielä muodostunut kunnollisia perinteitä. Tämän ja välivuoden sekä arki-
illan johdosta kyseiset vuosijuhlat ovat perinteisiä vuosijuhlia rennommat juhlat.  
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 3 Tapahtuman järjestämisen prosessi 
Tapahtuman itsessään voi määritellä pääosin kahdella eri tavalla. Asiakkaan näkökul-
masta tapahtuma on mahdollisuus vapaa-ajan viettoon tai sosiaaliseen ja kulttuuriseen 
kokemukseen. Tapahtuma toteutuu yleensä arjen ulkopuolisena ainutlaatuisena hetkenä 
asiakkaan näkökulmasta. Organisaation puolelta katsottaessa tapahtuma on ainutkertai-
nen taikka normaalista poikkeava tilaisuus, joka tapahtuu organisaation normaalien ak-
tiviteettien ja perusohjelmien ulkopuolella. Myös uniikki ja muistettava kokemus, kuten 
jonkun merkkipäivä voi olla tapahtuma siinä missä konferenssikin. (Matthews 2008, 2.)  
 
Tapahtumia on monenlaisia ja ne voidaan karkeasti jaotella asiatapahtumiin, viihdeta-
pahtumiin ja edellä mainittujen yhdistelmiin (Vallo & Häyrinen 2008, 57). Matthews 
syventää tapahtumakategorioita enemmän kuin Vallo & Häyrinen. Hän jakaa tapahtu-
mien tarkoituksen neljään eri osaan. Tapahtuman tarkoitus voi olla jonkin asian juhlin-
ta, koulutus, markkinointi tai uudelleenkokoontuminen. Näihin vaikuttavat myös syyt ja 
taustatekijät, joiden vuoksi tapahtumia ylipäätänsä järjestetään. Syitä ja taustatekijöitä 
voivat pääsääntöisesti olla uskonnolliset, poliittiset, sosiaaliset, koulutukselliset ja mark-
kinoinnilliset tekijät. (Matthews 2008, 3–6.) 
 
Tapahtuman järjestäjän pitää huomioida monta asiaa. Onnistunutta tapahtumaa edeltää 
aina perusteellinen suunnittelu ja sen kunnollinen sisäistäminen. Yleensä tapahtumien 
järjestämiset toteutetaan projektimuodossa, koska kuten tapahtuma myös projekti on 
ennalta asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja rajattu kokonaisuus, joka on yleensä kerta-
luontoinen. Organisaatio, jolla on selkeästi määritellyt resurssit ja aikaraja, ottaa yleensä 
vastuun projektin toteuttamisesta. (Bowdin, Allen, O’Toole, Harris & Mc Donnell 
2011, 257; Kauhanen, Kauhanen & Juurakko 2002, 24–25.)   
 
Tapahtuman suunnittelu aloitetaan konseptin määrittelyllä. Konseptia suunniteltaessa 
on huomioitava useita asioita. Näitä ovat tapahtuman päämäärä ja tarkoitus, tapahtu-
man teema, paikka ja aika, yleisö ja tiimin kyvykkyys. Kaikkein tärkein huomioitava asia 
on tapahtuman tarkoitus.  (Van Der Wagen 2007, 19,182.) 
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 Tapahtumamme suunnittelu- ja toteutusprosessiin sisällytimme seuraavat osa-alueet: 
ideointi, tapahtuman luonne, etiketti ja teema sekä tapahtuman suunnittelu ja toteutus. 
Ideoinnissa vastataan strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin.  Tapahtuman suunnitte-
lussa ja toteutuksessa avataan organisaatiota, kohderyhmää, paikkaa ja aikaa, toiminta-
suunnitelmaa, budjettia ja rahoitusta, turvallisuus-, lupa- ja lakiasioita, riskejä ja niiden 
hallintaa, toteutusvaihetta ja purkuvaihetta sekä tapahtuman markkinointia. 
 
3.1 Ideointi 
Ennen tapahtuman suunnittelua ja projektin kunnollista aloittamista projektiryhmän eli 
tapahtuman järjestäjän pitää osata perusteellisesti vastata tiettyihin kysymyksiin. Tämä 
pätee minkä tahansa tapahtuman kohdalla. (Wolf & Wolf 2005, 1; Kauhanen ym. 2002, 
35.) Vallo & Häyrinen ovat muodostaneet kysymyksistä onnistuneen tapahtuman täh-
den. Tähti muodostuu kahdesta kolmiosta (kuvio 1.), joista toinen vastaa strategisiin 
kysymyksiin ja toinen operatiivisiin. Kolmioiden pitäisi myös olla tasapainossa keske-
nään, jotta onnistuneella tapahtumalla olisi edellytykset toteutua. Strategisia kysymyksiä 
ovat miksi, kenelle ja mitä, kun taas operatiivisia ovat miten, millainen ja kuka. Keski-
öön jää kysymyksien vastausten perusteella muodostuneet teema ja idea. (Vallo & Häy-
rinen 2008, 93–95, 98.) 
 
Kuvio 1. Onnistuneen tapahtuman tähti. (Mukailtu Vallo & Häyrinen 2008, 97.) 
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 3.1.1 Strategiset kysymykset 
Aluksi tapahtumaa ideoitaessa pitää miettiä, miksi tapahtuma järjestetään ja mitä orga-
nisaatio ja projektiryhmä haluavat tapahtumalla saavuttaa ja viestiä? Näihin kysymyksiin 
vastaamalla saadaan määriteltyä projektin tavoite ja tapahtuman luonne pääpiirteittäin, 
esimerkiksi onko kyseessä yksityis- vai yleisötilaisuus. Tavoitteen ja tuotteen jälkeen 
pitää miettiä, kenelle tapahtuma järjestetään ja ketkä kuuluvat kohderyhmään. Tämä on 
yksi peruskysymyksistä tapahtumaa järjestettäessä. (Kauhanen ym. 2002, 35–36; Vallo 
& Häyrinen 2008, 93–94.)  
 
Aloitimme projektin ja tapahtuman ideoinnin vastaamalla edellä mainittuihin kysymyk-
siin. Tavoitteen määritteleminen oli ensimmäinen vaihe. Produktin päätavoitteena oli 
tuottaa onnistunut vuosijuhla, jossa vieraat viihtyisivät ja joka olisi toimeksiantajan toi-
veiden mukainen. Tavoitteen määrittelyn jälkeen oli helppo siirtyä tilaisuuden luontee-
seen ja kohderyhmään. Tilaisuuden luonne ja kohderyhmä tulivat toimeksiantajaltam-
me. Toiveena oli, että tilaisuus olisi yksityistilaisuus, joka järjestettäisiin Porvoo Cam-
puksella ja tilaisuuden kohderyhmä oli Porvoo Campuksen opiskelijat ja ohjaajat sekä 
erikseen määritellyt kutsuvieraat.  
 
3.1.2 Operatiiviset kysymykset 
Operatiiviset kysymykset kulkevat käsi kädessä strategisten kanssa. Operatiivisia kysy-
myksiä ovat miten, millainen ja kuka? ”Miten” -kysymyksellä haetaan vastausta siihen, 
millä tavoin tapahtuma järjestetään ja toteutetaan. Onko tarkoituksena tuottaa tapah-
tuma alusta loppuun itse vai ostaa joitain palveluja organisaation ulkopuolelta? Miten 
tapahtuman viesti ja idea saadaan näkymään tapahtuman joka vaiheessa? ”Millainen” -
kysymys täydentää strategista kysymystä ”mitä”. Se, millainen tapahtuma aiotaan järjes-
tää, riippuu pitkälti tapahtuman tavoitteesta, viestistä ja kohderyhmästä. Tällöin suunni-
tellaan tapahtuman sisältöä ja ohjelmaa. ”Kuka” -kysymys selvittää kuka tai ketkä toi-
mivat järjestäjinä ja kuka kantaa vastuun. Kun näihin kolmeen kysymykseen vastataan 
perustellusti, on tapahtuman teema selvillä. (Vallo & Häyrinen 2008, 95–97.) 
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 Cocktail Gaalan kohdalla organisaation ja resurssien määrittely alkoi vastaamalla kysy-
myksiin ”miten” ja ”kuka”. Organisaatiomme koostui projektisuunnitelman mukaisesti 
projektiryhmästä, johon kuuluvat me Senja Hakala ja Maria Sjöblom, sekä erinäiset si-
dosryhmät. Cocktail Gaalan projektisuunnitelma ja organisaatiorakenne löytyy liitteistä 
(Liite 1.). Järjestäjinä toimi projektiryhmämme ja me kannoimme vastuun kaikesta ta-
pahtuman suunnittelun sekä toteutuksen aikaisesta toiminnasta. Teemaksi muodostui 
aivoriihen aikana ”Elegantti HePo”, sillä halusimme saada vuosijuhlan perinteitä kun-
nioittaen juhlallisuutta tilaisuuteen. Tilaisuuden luonteessa päädyimme cocktailtilaisuu-
teen, jossa olisi myös gaalamaisia piirteitä. Teemaan ja luonteeseen vaikuttivat ennen 
kaikkea Cocktail Gaalan ajankohta.  
 
3.2 Tapahtuman luonne, etiketti ja teema 
Tapahtuman luonne vastaa kysymykseen minkälaisesta tapahtumasta on kyse eli onko 
kyseessä kesäjuhlat, musiikkifestivaalit vai esimerkiksi rekrytointitapahtuma (Kauhanen 
ym. 2002, 36). Tapahtuman teema pitää tapahtuman koossa eli on niin sanottu kattoaja-
tus. Teeman tulee näkyä läpi tapahtuman aina kutsuista jälkimarkkinointiin. Teeman 
valinnassa tulee ottaa huomioon taustalla toimiva organisaatio ja se, millainen mielikuva 
halutaan tapahtuman kautta siitä luoda. Teeman avulla tapahtumasta voidaan luoda 
esimerkiksi puhutteleva, houkutteleva tai leikittelevä ja sillä saadaan mahdollisuus visu-
aalisuuteen itse tapahtumassa äänten, värien ja kuvien kautta. (Vallo & Häyrinen 2008, 
180.)  
 
3.2.1 Luonne ja etiketti 
Eri tilaisuuksia ovat muun muassa aamiainen, lounas, brunssi, päivällinen, illallinen, 
banketti, gaala, cocktailtilaisuus ja vastaanotto (Hakala 2006, 59–62). Eri tilaisuuksille 
on erilainen luonne ja etikettisäännökset. Tapahtumamme luonne on päivämäärän ja 
aikataulun vuoksi sekoitus cocktailtilaisuutta ja gaalaa. 
 
Gaaloiksi määritellään suuret juhlatilaisuudet eli päivälliset ja illalliset, jotka alkavat kello 
18.00 jälkeen. Näitä järjestetään esimerkiksi juhlanäytäntöjen, teatteri- tai oopperaensi-
iltojen sekä konserttien yhteydessä. Wolf & Wolf (2005) kertovat, että gaalat järjeste-
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 tään yleensä syksyisin, koska silloin ei ole monia kilpailevia kansallisia juhlapyhiä. Tämä 
voi olla amerikkalainen käytäntö, mutta näin ei välttämättä toimita Suomessa. Gaaloihin 
voi sisältyä myös päivällinen. Pukukoodina gaaloissa on aina iltapuku eli smokki. (Ha-
kala 2006, 62; Wolf & Wolf 2005, 28.) 
 
Cocktailkutsut ovat lähtöisin Amerikasta. Tilaisuuksissa on runsaasti vieraita jotka kes-
kustelevat ja tutustuvat toisiinsa, solmivat ja ylläpitävät suhteita. Cocktailtilaisuudessa ei 
ole yleensä ohjelmaa tai puheita, sillä vieraat saapuvat liukuvasti täsmällisesti annetun 
alkamis- ja päättymisajan sisällä. Tilaisuudet järjestetään työpäivän päättymisen jälkeen, 
tavallisimmin kello 16.00–20.00. Cocktailtilaisuuksissa nautitaan juomia ja pikkupaloja 
seisten. (Hakala 2006, 62; Pakarinen & Salakari 2000, 27.) Näissä, kuten muissakin en-
nen kello 18.00 alkavissa tilaisuuksissa pukukoodina ovat tumma puku, saketti tai aka-
teemisissa tilaisuuksissa frakki (Harju 2004, 21).  
 
Isännällä ja emännällä on eri tilaisuuksissa eri tehtäviä, mutta päätehtävinä on vastata 
vieraiden viihtymisestä, luoda miellyttävä ilmapiiri sekä varmistaa, ettei kukaan vieraista 
jää yksin. Isäntä ja emäntä vastaanottavat vieraat, esittelevät vieraat toisilleen, toivotta-
vat vieraat tervetulleiksi, vastaavat tilaisuuden sujumisesta ja aikataulusta, johdattelevat 
keskustelua vieraiden ehdoilla, huolehtivat kunnia- ja arvovieraista sekä muista vieraista 
tasapuolisesti. Lisäksi isäntä ja emäntä selvittävät huomaamattomasti mahdolliset on-
gelmat, saattavat vieraat ovelle ja avaavat ovet, mikäli ovimiestä ei ole. Tilaisuuden lo-
puksi he vielä kiittävät apuisäntiä ja -emäntiä sekä keittiö- ja tarjoiluhenkilökuntaa. Isän-
tä ja emäntä poistuvat tilaisuudesta vasta vieraiden jälkeen. (Harju 2004, 128–130.) 
 
Cocktailtilaisuudessa isäntäväellä on lisää erityisiä tehtäviä. Isäntäväen tulee asettua si-
säänkäynnin läheisyyteen, jossa vieraat saapuessaan tervehtivät heitä. Isäntä ja emäntä 
voivat ohjata vieraan muun juhlaväen joukkoon. Vieraan poistuessa isännän hyvästele-
minen ei ole välttämätöntä. (Hakala 2006, 62; Pakarinen & Salakari 2000, 27.)  
 
Tapahtuman luonteen ja ajankohdan johdosta Cocktail Gaala on sekoitus gaalaa ja 
cocktailtilaisuutta. Päädyimme ilmoittamaan pukukoodiksi tumman puvun frakin sijas-
ta, sillä tapahtuma järjestettiin akateemisena mutta rentona välivuoden juhlatilaisuutena. 
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 Vieraita informoitiin pukeutumisetiketistä etukäteen. Tumman puvun värin tulee olla 
musta, tummansininen tai tummanharmaa mutta ei ruskea. Juhla-asuiseen tummaan 
pukuun kuuluvat myös valkoinen paita, valkoinen taskuliina, puvun kankaan kanssa 
samaa materiaalia oleva tai hillitty liivi, silkkisolmio sekä mustat kengät. Naisten vastine 
tummalle puvulle on joko kevyt jakkupuku, jakullinen asu, tyylikäs mekko tai housuasu. 
(Harju 2004, 23–24.)  
 
Tapahtuman isäntää ja emäntää ohjeistettiin etukäteen sekä tilaisuuden aikana heidän 
velvollisuuksistaan etikettisääntöjen mukaisesti. Cocktail Gaalassa isännällä ja emännäl-
lä ei ollut niin suurta vastuuta kuin aikaisemmin mainitaan, sillä halusimme järjestäjinä 
helpottaa heidän rooliaan tilaisuudessa. Lisäksi heidän roolinsa suppeuteen vaikutti se, 
että suurin osa vieraista jo tunsi toisensa eli esittelyt eivät olleet oleellisia. Järjestäjinä 
halusimme vastata tapahtuman onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä itse, kuten aika-
taulutuksesta ja mahdollisista ongelmatilanteista. Tästä johtuen isännän ja emännän 
päätehtävinä Cocktail Gaalassa oli tervehtiminen, seurustelu, tervetulopuheiden pitä-
minen ja vieraiden tasapuolinen huomioiminen.  
 
Etikettisäännöt olivat Cocktail Gaalan osalta enemmän ohjeistuksia kuin säädöksiä ja 
käytimme niitä soveltavasti. Tämä johtui siitä, että käytetyt etikettilähteet olivat osin yli 
kymmenen vuotta vanhoja, joten lähestyimme niitä kriittisesti. Emme kuitenkaan usko, 
että etikettisäännöt olisivat ehtineet muuttua reilun kymmenen vuoden sisällä.  
 
3.2.2 Teema 
Teeman valinnassa täytyy olla huolellinen. Sitä tulee käyttää yhtenäisesti läpi tapahtu-
man, esimerkiksi kutsuissa, somistuksessa ja ohjelmassa. (Vallo & Häyrinen 2008, 181) 
 
Päädyimme tapahtumassamme käyttämään teemaa ”Elegantti HePo”, sillä meistä tun-
tui, että cocktail-tyylinen tapahtuma jäisi muuten liian rennoksi ja arkiseksi. Vuosijuhlat 
ovat yleisesti hyvin perinteisiä ja juhlavia. Toimeksiantajamme logo, violetti virtahepo ja 
vaaleanpunainen teksti valkoisella taustalla, määrittelivät tapahtuman pääväreiksi viole-
tin, vaaleanpunaisen ja helmiäisen valkoisen. Nämä värit näkyivät pöytäkoristeissa ja 
muussa somistuksessa. 
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Juhlavuutta pyrimme tuomaan esille julisteissa ja kutsuissa, kuten yllä olevista kuvista 
voi nähdä (Kuvio 2.). Julisteen voi nähdä kokonaisuudessaan liitteistä (Liite 8.). Menyy-
kortti ja käsiohjelma suunniteltiin myös teeman mukaiseksi (Liite 4). Menyykortti eli 
ruokalista sisältää ruuat ja juomat tarjoilujärjestyksessä. Lisäksi siinä mainitaan tilaisuu-
den tarkoitus, aika ja paikka, kenen kunniaksi tilaisuus on ja mahdollisesti myös yrityk-
sen logo. Käsiohjelma auttaa vieraita seuraamaan tilaisuuden etenemistä. Käsiohjelma ja 
menyykortti ovat samankokoisia vierekkäin asetettaessa. Käsiohjelmassa mainitaan juh-
lan aihe, aika ja paikka sekä ohjelma suoritusjärjestyksessä. Ohjelmanumeroista maini-
taan aina nimi, tekijä ja esittäjät sekä musiikki- ja lauluesityksistä sanoittaja ja säveltäjä. 
(Hakala 2006, 68.)  
 
Lähteistä poiketen yhdistimme tapahtumamme menyykortin ja käsiohjelman, joka oli 
kolmeen osaan taitetussa vanhan tyylisessä ekopaperissa. Menyykortin ja käsiohjelman 
yhdistelmän sisältö olivat kuitenkin lähteiden mukaiset. Tämä menyykortin ja käsioh-
jelman yhdistelmä asetettiin noin puoleen tapahtuman pöydistä, jolloin vieraat halutes-
saan pystyivät seuraamaan tilaisuuden etenemistä. Menyykortin ja käsiohjelman yhdis-
telmän asettelu on havainnollistettu alla olevassa kuvassa (Kuvio 3.).  
 
Kuvio 2. Juliste ja kutsu (Hakala 2014.) 
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Kuvio 3. Menyykortti ja käsiohjelma (Hakala 2014). 
 
Ohjelmassa (Liite 4) panostimme elävään musiikkiin. Esiintyjiä valittaessa on mietittävä 
mikä heidän roolinsa tapahtumassa on, ovatko he tasapainossa tapahtuman arvojen ja 
tavoitteiden kanssa, kuinka esiintyjien tyyli ja imago toimivat tapahtumassa, puhuttele-
vatko esiintyjät kohderyhmää ja sitä, ovatko esiintyjät kustannustehokas valinta (Vallo 
& Häyrinen 2008, 189-190). Rekrytoimme taustapianistiksi HAAGA-HELIAn opiske-
lijan. Hän soitti lavan viereen asetetulla flyygelillä tunnettuja kappaleita taustamusiikki-
na. Näin tapahtumassa soi elävä musiikki lähes koko ajan, lukuun ottamatta puheita, 
juontoja ja pääesiintyjän esiintymistä. Näin tunnelma pysyi juhlavana. Pääesiintyjänäm-
me oli porvoolainen Ronda Lindberg ja hänen pianistinsa Amanda Latvala. Ronda on 
vähitellen nostattanut mainettaan Porvoossa ja monipuolisuutensa vuoksi oli luontai-
nen valinta tilaisuuteemme. Lisäksi Ronda ja Amanda ovat esiintyneet aikaisemminkin 
Porvoo Campuksen tapahtumissa. Emme halunneet rajoittaa esiintyjiämme liikaa ja 
siksi annoimme taustapianistin sekä Rondan ja Amandan valita esitettävät kappaleet 
itse. Molemmat esiintyjät valittiin omien kontaktiemme kautta, sillä heidän esiintymisis-
tä on aikaisemmin pidetty. He ovat myös kustannuksiltaan edullisia valintoja esiintyjik-
14 
 
 si, sillä heidän esiintymispalkkiot olivat matalat siihen verrattuna, mitä esimerkiksi Ron-
da olisi voinut pyytää, mikäli olisimme pyytäneet häntä hänen levy-yhtiönsä kautta.  
 
Somistuksessa panostimme cocktailpöytien ja buffetpöytien juhlavuuteen. Alla on kuva 
tapahtuman esivalmisteluista, jossa huomio kiinnittyy cocktail- sekä buffetpöytiin (Ku-
vio 4). Toimme tilaan myös pajunkissoja ja Campuksen viherkasveja tuomaan elävyyttä 
ja raikkautta muuten juhlavuuteen painottuvassa somistuksessa. Spottivaloilla ja muulla 
valaistuksella pyrimme vaikuttamaan tilan tunnelmaan, vaikka huhtikuussa valoa riitti-
kin iltaan saakka. 
 
 
Kuvio 4. Isäntä ja emäntä harjoittelevat puheita (Hakala 2014). 
 
Olimme alun perin suunnitelleet myös isännän ja emännän sekä juontajan puheissa 
tulevan esille tapahtuman etiketti ja tyyli. Yllä olevassa kuvassa isäntä ja emäntä harjoit-
televat tervetulotervehdyksiään ennen tapahtumaa (Kuvio 4). Rekrytoimme myös ovi-
miehen ja kolme muuta vapaaehtoista auttamaan toteutuspäivässä sekä palkkasimme 
ulkoistetun catering-yrityksen kautta kaksi ammattitarjoilijaa, jotka omalla toiminnallaan 
varmistivat tilaisuuden sujuvuuden. 
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 Toimeksiantajamme toiveena oli, että HePo ry:stä ja Porvoo Campuksesta jäisi hyvä 
kuva muille opiskelijajärjestöille ja he innostuisivat vierailemaan HePo ry:n tilaisuuksis-
sa vastaisuudessa. Kaikkien edellä mainittujen asioiden johdosta kiinnitimme huomiota 
eleganttiin suoritukseen kaikkien teeman osa-alueiden kohdalla. 
 
3.3 Tapahtuman suunnittelu 
Tapahtumien järjestämisen kohdalla sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pi-
tää paikkaansa. Vallo & Häyrinen väittävät, että kaksi kuukautta on minimiaika onnis-
tuneen tapahtuman koko prosessille, joka käsittää suunnittelun ja toteutuksen jälkeen 
myös jälkimarkkinoinnin. Kaikista näistä vaiheista eniten aikaa vievä on suunnittelu. 
Mitä suurempaa tapahtumaa ollaan järjestämässä, sitä enemmän suunnitteluvaihe tulee 
viemään aikaa. (Vallo & Häyrinen 2008, 147–148.) Mielestämme tapahtuman voi to-
teuttaa onnistuneesti lyhyemmässä ajassa kuin kahdessa kuukaudessa, tämä riippuu kui-
tenkin järjestettävän tapahtuman koosta. Cocktail Gaalan koko järjestämisprosessi vei 
aikaa noin kaksi ja puoli kuukautta. Tämä olisi voitu suorittaa nopeamminkin, jos järjes-
täjänä olisi ollut suurempi projektiryhmä.  
 
Cocktail Gaalan järjestämisen prosessi aloitettiin vastaamalla strategisiin ja operatiivisiin 
kysymyksiin. Näiden kysymysten sekä toimeksiantajan toiveiden perusteella päätimme 
myös aikaisemmin avatut tilaisuuden luonteen, teeman sekä etiketin. 
 
3.3.1 Organisaatio 
Tapahtumaprosessi seuraa usein projektin vaiheita. Organisaation rakentaminen on 
yksi näistä. Jokaisella projektilla on yleensä toimeenpanija eli asettaja. Asettaja voi olla 
yksi henkilö taikka ryhmä, joka päättää tapahtuman suunnittelun aloittamisesta ja toimii 
usein myös tapahtuman rahoittajana. Toimeenpanija voi olla esimerkiksi vapaa-
ajanlautakunta, yhdistys tai yhdistyksen hallitus. Toimeenpanija asettaa tapahtuman 
jonkun ihmisen taikka ryhmän vastuulle. Tällöin muodostuu projektiorganisaatio tai 
osa siitä. (Kauhanen ym. 2002, 31–32.) 
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 Jos tapahtuma on pitkäkestoinen projekti, voi projektiorganisaatiossa olla myös johto-
ryhmä, joka edustaa projektin asettajaa. Johtoryhmä koostuu yleensä parhaimmista 
mahdollisista henkilöistä projektin onnistumisen kannalta. Johtoryhmä usein määritte-
lee projektin ajalliset, sisällölliset ja taloudelliset tavoitteet, nimeää projektipäällikön, 
hyväksyy projektisuunnitelman ja tekee projektin osalta kaikkein keskeisimmät päätök-
set ja seuraa sekä päättää projektin. (Kauhanen ym. 2002, 32.) 
 
Projektipäällikkö vastaa projektin jokaisesta vaiheesta ja lopputuloksesta. Projektipäälli-
kön tehtävänä on myös raportoida projektin vaiheista ja resurssien käytöstä johtoryh-
mälle. Hänellä on vastuu ohjata ja huolehtia projektiryhmän työskentelystä ja loppura-
portin laatimisesta.  Kauhanen (2002) väittää projektipäällikön roolin olevan vaativa, 
sillä vaikka hänellä on kokonaisvastuu koko projektista, häneltä silti puuttuu välineet, 
joilla ohjata, valvoa ja patistaa ryhmää eteenpäin. Siksi juuri projektiryhmän jäseneltä 
odotetaan myös suurta motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta ja yhteistyökykyä toimia 
projektiryhmässä. Yleensä projektiryhmän jäsenille jaetaan omat vastuu-alueet, joiden 
toteuttamisen onnistumisesta heillä on vastuu. Tämä tietenkin riippuu siitä, kuinka iso 
projektiryhmä on kyseessä. (Kauhanen ym. 2002, 33–34.) Mielestämme projektipäälli-
kön roolin vaativuus riippuu pitkälti hänen omasta asennoitumisesta, tietotaidosta ja 
kokemuksesta. Projektipäällikkö voi jo pelkän kokemuksen perusteella omistaa oikeat 
välineet, joilla motivoida ryhmän jäseniä.  
 
Projektiorganisaatioon kuuluvat myös erilaiset sidosryhmät, alihankkijat ja yhteistyö-
kumppanit. Projektiryhmän kannattaa ja pitää miettiä näitä jo varhaisessa vaiheessa 
projektin suunnittelua. Projektiorganisaation muut jäsenet voidaan määritellä tapahtu-
mapaikan omistajaan, paikan henkilökuntaan, oheistapahtumien järjestäjiin, alihankki-
joihin kuten ruokailusta, valoista ja musiikista vastaaviin, tavarantoimittajiin, rahoittajiin 
ja sponsoreihin. (Kauhanen ym. 2002, 41.) 
 
Cocktail Gaalan toimeenpanija oli opiskelijajärjestö ja sen yhteyshenkilönä toimi vara-
puheenjohtaja. Tavallaan opiskelijajärjestö toimi myös projektin johtoryhmänä, jota 
aikomuksenamme oli konsultoida ja jonka kautta meidän oli tarkoitus vahvistaa myös 
tilaukset. Projektiryhmämme koostui vain kahdesta henkilöstä, jonka takia päätimme, 
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 ettemme tarvitsisi erillistä projektipäällikköä, vaan kannoimme yhdessä vastuun ja ra-
portoimme tapahtuman eri vaiheista toimeksiantajan yhteyshenkilölle. Vaikka vastuu 
oli tasavertaisesti molemmilla, sovimme omat vastuualueemme. Tällä varmistimme, että 
kaikki oli varmasti hoidossa. Vastuualueet on määritelty liitteessä 1. 
 
 
 
 
Cocktail Gaalan projektiorganisaatioon kuului projektiryhmä, eli Senja Hakala ja Maria 
Sjöblom, toimeksiantaja ja toimeksiantajan yhteyshenkilö, rekrytoidut opiskelijat, opin-
näytetyön ohjaajat sekä muut sidosryhmät, joita oli alihankkijoista yhteistyökumppanei-
hin. Näitä olivat Dreamfactory, joka toimitti tilaisuuden cocktailpöydät ja huput, por-
voolainen Willitomaatti Catering, joka vastasi ruokailusta ja tarjoilusta, Ansa Producti-
on, joka videokuvasi tapahtumasta kooste- sekä palautevideon, esiintyjät ja lopuksi ul-
koistettu valokuvaus Photoboothin kautta. Havainnollistava kuvio projektin organisaa-
tiosta löytyy yltä. (Kuvio 5). Resurssimme riittivät hyvin projektin suunnitteluun, mutta 
heti alussa oli jo selvää, ettemme pystyisi toteuttamaan tapahtumaa kahdestaan vaikka 
Kuvio 5. Cocktail Gaalan projektiorganisaatio (Hakala & Sjöblom 2014). 
Projektiryhmä 
Senja Hakala 
Maria Sjöblom 
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 catering olikin ulkoistettu. Siksi päätimme rekrytoida vapaaehtoisia ja ammattitaitoisia 
opiskelijoita avuksemme toteutuspäivälle. 
 
3.3.2 Kohderyhmä 
Jo ideointivaiheessa kysyttiin kenelle tapahtuma järjestetään, sillä ennen tapahtuman 
kunnollisen suunnittelun aloittamista järjestäjällä pitää olla selkeä kuva kohderyhmästä.  
Kohderyhmän voi muodostaa suuri yleisö, rajattu taikka avoin kutsuvierasjoukko. (Val-
lo & Häyrinen 2008, 111, 113.) Kohderyhmän koko ja tapahtuman tavoite yhdessä 
määrittelevät jo alkuun sen, millaista tapahtumaa ollaan järjestämässä. Kaikenlaiset ta-
pahtumat eivät sovi kaikille kohderyhmille. Esimerkiksi 50 hengelle toteutettava tapah-
tuma voi poiketa sisällöltään suuresti verrattuna 100 hengen tapahtumaan. Vieraiden 
määrä määrittelee myös usein menyyn ja ruokailun rakenteen. Esimerkiksi 50 ihmisen 
menyy ja tarjottimilta tarjoilu on helpompi toteuttaa kuin 100 hengen. Buffettarjoilu 
100 hengelle on varteenotettavampi vaihtoehto. (Wolf & Wolf 2005, 6–7; Vallo & Häy-
rinen 2008, 114.) 
 
Kohderyhmä pitää tuntea hyvin, jotta järjestäjä osaa rakentaa oikeankokoisen ja näköi-
sen tapahtuman, jonka viesti puhuttelee kohderyhmää. Tässä kohdin pitää keskittyä 
kohderyhmän väestötieteellisiin seikkoihin kuten ikä, sukupuoli, sinkut vai parilliset. 
Tapahtuman tempo, sävy ja muoto tullaan rakentamaan nimenomaan kohderyhmälle 
sopivaksi. (Wolf & Wolf 2005, 3–8; Vallo & Häyrinen 2008, 111,113.)  
 
Tapahtuman osalta luonne ja tavoite tulivat toimeksiantajaltamme. Kohderyhmämme 
oli nuorekas opiskelijoista, ohjaajista ja muista etukäteen määritellyistä kutsuvieraista 
koostuva joukko. Tehtävänämme oli suunnitella tapahtuman sisältö ja viesti kohde-
ryhmää puhuttelevaksi. Suunnittelimme yhdessä toimeksiantajan yhteyshenkilön ja ali-
hankkijamme Willitomaatti Cateringin kanssa, että ruokailu toteutetaan buffetpöydiltä 
noutopöytälinjaston muodossa. Mikäli vieraiden määrä olisi jäänyt pieneksi, tarjoilu 
tarjottimilta olisi voinut onnistua. Oletimme kuitenkin jo alkuun, että osallistujien mää-
rä tulisi olemaan yli 50 henkeä. Tämä johtui siitä, että lipun hinta oli alhainen, vain 15 
euroa. Näin ollen buffetpöydät sopivat tilaisuuteen paremmin. 
 
19 
 
 3.3.3 Paikka ja aika 
Tapahtumapaikalla ja ajankohdalla on keskeinen merkitys tapahtuman onnistumisen 
kannalta. Tapahtuman luonne ja kohderyhmä näyttelevät suurta osaa otollisimman ajan 
valitsemisessa. Esimerkiksi kesähäiden ajankohta on kesällä ja yrityksien juhlatilaisuuk-
sia ei yleensä järjestetä liian lähellä suuria juhlapyhiä, koska osallistujilla on niille yleensä 
jo muita suunnitelmia perheen ja sukulaisten parissa. Kohderyhmä vaikuttaa myös ta-
pahtumapaikan sijaintiin. Onko paikka helposti saavutettavissa? Onko tarpeeksi tilaa 
isolle ryhmälle? Millainen on paikan imago ja sen sopivuus tapahtuman teemaan ja 
luonteeseen? (Kauhanen ym. 2002, 37–38; Bowdin ym. 2011, 495.) 
 
Tapahtuman ajankohtaa päätettäessä pitää huomioida mikä vuodenaika, viikonpäivä ja 
kellonaika sopisivat parhaiten tapahtumalle. Esimerkiksi jos järjestää ulkoilmatapahtu-
maa, kannattaa tarkastaa sään mukaisesti parhaimmat ajat. Yleensä arkipäivänä pidettä-
vä tapahtuma alkaa aikaisemmin kuin lauantai-illan tapahtuma. Vastaavasti taas sunnun-
tain tapahtumat pidetään päiväsaikaan. Vuorokauden aikaan vaikuttaa myös tapahtu-
man pääelementit. Esimerkiksi ilotulituskilpailu kannattaa järjestää hämärän tultua.  
Lisäksi pitää huomioida myös vieraiden työajat. Esimerkiksi cocktailtilaisuutta järjestet-
täessä arkipäivänä pitää muistaa, että ihmiset eivät ole välttämättä syöneet lounastauon 
jälkeen.  Myös perinteiset ajankohdat eri tilaisuuksille vaikuttavat tapahtuman ajankoh-
dan valintaan, kuten gaalaillallisten kohdalla, jotka järjestetään Wolfin & Wolfin (2005) 
mukaan yleensä syksysesonkina, jolloin osallistujamäärä on yleensä korkeimmillaan. 
Gaalaa järjestettäessä pitää tarkistaa myös, etteivät toisten organisaatioiden gaalat satu 
päällekkäin. (Wolf & Wolf 2005, 26,28, 30–31; Kauhanen ym. 2002, 37.)  
 
Aikaisemmin mainittujen imagon, tapahtumapaikan saavutettavuuden, tilan ja teeman 
lisäksi tapahtumapaikan valitseminen vaikuttaa olennaisesti myös somistukseen, tapah-
tuman tarvikkeiden järjestämiseen ja tapahtuman ohjelmaresursseihin. Lisäksi tapahtu-
mapaikka voi joko vähentää tai lisätä tapahtuman houkuttelevuutta. Näiden vuoksi ta-
pahtumapaikan tärkeyttä ei saa aliarvioida tapahtuman järjestämisessä. Usein se kannat-
taa päättää jo heti alussa. Paikkaa valittaessa kannattaa huomioida myös mitä palveluita 
tilassa jo on ja paljonko tilan vuokraus tulee maksamaan. Aina kallein vaihtoehto ei 
olekaan huonoin budjetin kannalta, sillä tilassa voi olla kaikki tarvittava keittiöstä ja 
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 äänentoistosta saniteettitiloihin. Vastaavasti halvan tilan valitseminen voi koitua lopulta 
kalliiksi järjestäjille. (Bowdin ym. 2011, 495; Kauhanen ym. 2002, 38; Wolf & Wolf 
2005, 40–44.) 
 
Kun saimme toimeksiannon, tapahtumapaikaksi oli jo päätetty Porvoo Campuksen ala-
aula. Toimeksiantajamme oli jo huomioinut Campuksen sopivuuden tapahtuman järjes-
tämiselle sen tarjoamien palvelujen ja tilojen vuoksi. Tila ei myöskään maksa mitään 
toimeksiantajan vuokraamana ja se vaikutti valintaan. Koska toimeksiantajamme halusi 
myös antaa hyvän kuvan itsestään ja Porvoo Campuksesta muille opiskelijajärjestöille, 
uusi ja monimuotoinen Campus valittiin tapahtumapaikaksi. Uskoimme, että Porvoo 
Campuksen imago, tilat ja sen saavutettavuus toisi lisää houkuttavuutta tapahtumalle. 
 
Kuten tapahtumapaikka, myös ajankohta oli jo Cocktail Gaalan osalta suunniteltu. 
Cocktail Gaala järjestettiin keskiviikkona 16.4.2014 kello 18.00–21.30. Muiden toimipis-
teiden opiskelijajärjestöt juhlivat vuosijuhliaan vuonna 2014 viikoilla ennen ja jälkeen 
pääsiäisen ja koska Porvoo on syrjässä muista toimipisteistä, ei sen kannata kilpailla 
osallistujamäärissä muiden kanssa. Tämän takia ajankohdassa päädyttiin pääsiäispyhiä 
edeltävään viikkoon ja päivässä keskiviikkoon, jotta saisimme mahdollisimman monta 
henkeä paikalle. Cocktail Gaalan alkamisajaksi muodostui kello 18.00, koska tilaisuus 
järjestetään arkipäivänä. Lisäksi järjestimme halukkaille jatkopaikan Amarillo Porvoos-
sa. 
 
3.3.4 Toteutussuunnitelma 
Tapahtuman järjestämisen vaiheissa on käytössä monia suunnittelutyökaluja, jotka aut-
tavat myös raportoinnissa ja tapahtuman seurannassa. Näitä ovat esimerkiksi organisaa-
tiokaaviot, pohjapiirustukset ja pienoismallit, Gantin taulukot, aikataulut ja tarkastuslis-
tat. (Van der Wagen 2007, 186.) Käytimme projektimme suunnittelussa useita työkalu-
ja. Näitä olivat muun muassa projektisuunnitelma, muistiot, budjettilaskelma, sekä eri-
laiset aikataulut kuten juontokäsikirjoitus, rekrytoitujen aikataulu ja toteutuspäivän aika-
taulu. Lisäksi hankimme Porvoo Campuksen pohjapiirustuksen turvallisuus- ja pelas-
tussuunnitelman ja somistuksen pohjakartaksi sekä laadimme Service Blueprintin, jonka 
avulla palveluprosessi voidaan visualisesti esittää. Se kuvaa koko prosessin kulun ja esit-
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 tää tapahtuman järjestäjälle asiakkaalle näkyvät ja näkymättömät vaiheet ja toiminnot 
(Service design tools 2009). Toisin sanoen Service Blueprintin avulla voidaan hahmot-
taa tapahtuman kulissit ja mitä niiden takana tapahtuu. Cocktail Gaalan Service Blue-
print löytyy liitteestä 2. 
 
Tärkein välineistämme oli toteutussuunnitelma, jota kutsutaan myös toimintasuunni-
telmaksi. Se on projektisuunnitelman eri osista koostuva konkreettinen työväline. To-
teutussuunnitelmassa voi olla mainittu toteutuksen kannalta tärkeitä käytännön asioita, 
joita ei projektisuunnitelmassa ole mainittu. Toteutussuunnitelmassa määritellään ta-
pahtuman aikataulut ja jokaisen osion suunnittelun päätäntävaiheet. Näitä ovat esimer-
kiksi viimeinen ilmoittautumispäivä, somistuksen ja ohjelman lopullinen päättäminen ja 
jonkinlainen taka-raja, jolloin projektista voi vielä luopua ilman suurempia kuluja. 
(Kauhanen ym. 2002, 50.) 
 
Yleensä projekteissa edetään vaiheittain ja kokonaisuus jaetaan pienempiin osiin, jotta 
suunnittelu ja kaikki siihen olennainen olisi helpompaa hahmottaa. Vaiheistamista on 
esimerkiksi markkinoinnin ja ohjelmanumeroista päättämisen jakaminen eri osa-
alueisiin. Tällöin syntyy tehtäväluettelo, jonka avulla jokainen projektiorganisaation teh-
tävä ja niiden valmistumisaika on määritelty. Tehtäväluetteloon voidaan lisätä myös 
organisaation jäsenten vastuu-alueet ja tehtävien väliset riippuvuudet. Riippuvuutena 
voi olla esimerkiksi menyyn päättäminen ennen kuin voidaan päättää tarjoilun muoto. 
Toteutussuunnitelman yksi tärkeimmistä tehtävistä on olla seurantaväline, jonka avulla 
projektipäällikkö voi tarkistaa, missä vaiheessa mikäkin ennakkovalmistelu on ja että 
projekti on aikataulussa. (Kauhanen ym. 2002, 50, 98.)  
 
Lynn Van der Wagen mainitsee kirjassaan, että Gantin taulukon nimi tulee Charles 
Gantin mukaan. Tämä taulukko keskittyy toteutuksen osalta olennaisiin tehtäviin. Gan-
tin taulukossa pylväät ovat horisontaalisessa muodossa ja kukin pylväs on yhtä pitkä 
kuin siihen vaadittava aika. Samalla taulukko kuvailee myös jokaisen osion riippuvuutta 
toisiinsa. (Van der Wagen 2007, 186–188.)  Tätä taulukkoratkaisua käytettiin myös mu-
kailtuna Cocktail Gaalan suunnittelussa. Taulukossa 1 näkyy viikot ja tehtävät sekä niil-
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 le suunnitellut toteutusajankohdat. Esimerkki toimintasuunnitelmasta löytyy myös liit-
teistä (liite 5.). 
 
Taulukko 1. Toteutussuunnitelma viikolta 11. (Mukailtu Van der Wagen 2007, 188). 
 
Cocktail Gaalan projektisuunnitelman ja alustavan opinnäytetyön aikataulun jälkeen 
laadimme toteutussuunnitelman, johon listasimme, mikä asia pitää hoitaa milloinkin ja 
päivitimme tehtäväluetteloamme aina, kun jokin tehtävä oli aloitettu, käynnissä tai val-
mis eri värikoodien avulla. Jaoimme myös heti alkuun tapahtuman osiin. Toiminta-
suunnitelman osat olivat markkinointi, catering ja ruokailu, somistus, ohjelma, rekry-
tointi, laki- ja lupa-asiat, tila ja tarvikkeet sekä budjetti.  Tehtäväluettelomuodossa ollut 
toteutussuunnitelma palveli hyvin tarkoitusperiämme ja helpotti myös tapahtuman ja 
koko projektin purussa.  
 
3.3.5 Budjetti ja rahoitus 
Budjetin voi kuvailla suunnitelmaksi, joka puetaan numeroiksi. Budjettiprosessi sisältää 
kustannuslaskentaa ja tulojen arviointia sekä rahoituslähteiden kartoittamista. Budjetin 
avulla voidaan arvioida ja verrata budjetoituja kuluja ja tuloja toteutuneisiin kuluihin ja 
tuloihin. (Bowdin ym. 2011, 300.)  
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 Tapahtuman harkintavaiheessa pitää osata määritellä, kuinka paljon kaikki tulisi lopulta 
maksamaan ja kuka rahoittaa tapahtumaa. Järjestäjän pitää myös muistaa, että budjetti 
on työkalu siinä, missä toteutussuunnitelmakin ja se muuttuu koko tapahtumaprosessin 
ajan, kunnes projekti on päätetty.  Tapahtuman suunnittelussa luovuus on tärkeä tekijä. 
Tämä pätee hyvin myös siinä, kuinka pysytään budjetissa. Jotta budjetin hallinta onnis-
tuisi, on järjestäjän oltava kekseliäs, neuvotteleva ja valmis tekemään tarvittava tausta-
työ. (Vallo & Häyrinen 2008, 139; Wolf & Wolf 2005, 70–71.) Budjetoinnin onnistumi-
sen edellytyksenä on oma joustavuus eri hankintojen kohdalla, riittävä aika budjetin 
laatimiselle ja päivittämiselle sekä budjetin kannalta sopivien sidosryhmien hankkimi-
nen. Budjettiin kannattaa myös aina lisätä verot sekä 10 % joustomarginaali, jotta epä-
miellyttäviltä yllätyksiltä ja kustannuksilta vältyttäisiin. Budjetin laatijan pitää olla myös 
tietoinen mahdollisista budjetin ylityksistä sekä keskittyä tapahtuman avainelementtei-
hin, kuten esimerkiksi ruokaan ja juomaan. (Wolf & Wolf 2005, 75–77.) 
 
Aloitimme tapahtuman budjetoinnin jakamalla koko budjetin pienempiin osiin. Tässä 
käytimme apuna HAAGA-HELIAssa aikaisemminkin käytettyä tuloslaskelmapohjaa, 
jossa on eriteltynä arvioidut ja toteutuneet kulut, tulot sekä voitto-/tappiolaskelma.  
Budjettimme jaettiin osioihin, joita ovat seuraavat: tila, somistus ja koristelu, markki-
nointi, luvat, ruokailu, ohjelma ja rekrytoitu henkilöstö sekä lopuksi sekalaiset -osio. 
 
Cocktail Gaalan rahoittajana toimi toimeksiantaja. Tapahtuman alkusuunnittelua haitta-
si kiinteän budjetin puuttuminen. Pian kuitenkin huomasimme, että catering tulisi mak-
samaan suunniteltua enemmän, joten pyysimme jonkinlaista kiinteää budjettia. Saimme 
3000 euron alustavan määrärahan ja toimeksiantajan toiveesta pääsylipun hinta pidettiin 
alhaisena. Toimeksiantaja antoi ymmärtää, että voiton tavoittelu ei ole välttämätöntä, 
vaan mieluummin halutaan tavoittaa enemmän osallistujia myös muista opiskelijajärjes-
töistä. Lipun hinnaksi päätettiin 15 euroa, vaikka tiedettiin, että catering tulisi maksa-
maan vähintään 28 euroa per henkilö. Olimme projektiryhmänä valmiita kartoittamaan 
myös muita ruokailun tarjoajamahdollisuuksia, esimerkiksi HAAGA-HELIA Porvoon 
toimipisteen ruuan valmistamiseen keskittyvien kurssien, kuten Kokin taidot 1 - kurssin 
opiskelijoita. Aikaa tähän ei ollut tarpeeksi ja lisäksi kaikki opiskelijoiden projektit olivat 
joko jo tehty tai varmistettu kevään osalta. Lisäksi toimeksiantajamme yhteyshenkilö oli 
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 jo ehtinyt tehdä omaa tarjouspyyntökierrostaan ja päätynyt Willitomaatti Cateringin 
tarjoukseen. Tällöin vaihtoehdoksemme jäi hoitaa käytännön järjestelyt catering-
yrityksen kanssa.  
 
 
 
 
Uskoimme alkuun, että budjetti ei tulisi ylittymään, jos saamme kaikki muut kulut py-
symään mahdollisimman pieninä verrattuna ruoka- ja juomakuluihin. Laskimme alusta-
vaan budjettiin osallistujia alustavasti noin 50 henkeä. Osallistujia ilmoittautui kuitenkin 
yhteensä 96 henkeä. Toimeksiantajan pyynnöstä heidän hallituksen sekä Hattaran halli-
tuksen jäsenten ei tarvitsisi maksaa osallistumismaksua, jolloin lipputuloja saatiin 69 
henkilöltä. Kuluja kertyi kuitenkin kaikilta osallistujilta, eli lipputuloja tuli 1035 euron 
(69x15€) edestä ja cateringkulut kasvoivat 2688 euroon (96x28€). Osallistujamäärän 
kasvu vaikutti myös siihen, että jouduimme lisäämään kaikkien ruokailuun liittyvien 
osa-alueiden, kuten juomien määrää. Emme kuitenkaan projektiryhmänä huolestuneet 
tästä ennalta arvattavissa olevasta budjetin ylityksestä, sillä toimeksiantajan yhteyshenki-
lö mainitsi, että budjetin kohtalainen ylittyminen ei ole vaarallista. Toiveena oli mie-
luummin hieno juhla kuin se, että jokin tapahtuman avainelementti kärsisi.  
 
Kun huomasimme ruuan ja juoman osuuden budjetista olevan merkittävä ja suurin 
kuluerä, pidimme kaikki muut toteutuneet kulut samana tai alhaisempina kuin arvioi-
dut. Laskimme esimerkiksi somistustarvikkeiden ja markkinoinnin osuutta budjetista. 
Alla vielä lopullinen tuloslaskelma (Taulukot 3-5.), joka poikkeaa alustavasta budjetti-
Taulukko 2. Alustava budjettisuunnitelma. 
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 suunnitelmastamme (Taulukko 2.). Lopullisen tuloslaskelman mukaisesti toimeksianta-
jan määräraha ylittyi 1143,74 eurolla.  
 
Taulukko 3. Tapahtuman lopullinen kululaskelma.  
Arvioitu Toteutunut
Toteutuneet kulut 3 892,00 € 5 178,74 €
Arvioitu Toteutunut Arvioitu Toteutunut
Tila Catering
Tilavuokra 0,00 € $0,00 Ruoka 1 900,00 € 2 939,83 €
Tilatarvikkeet 0,00 € 0,00 € Juoma (Punaviini, valkoviini, kuohuviini) 500,00 € 875,00 €
Sol siivous 100,00 € 84,97 € Kuljetus 50,00 € 50,00 €
Pöydät ja huput 300,00 € 275,28 € Tarjoilu 410,00 € 372,00 €
Yhteensä 400,00 € 360,25 € Yhteensä 2 860,00 € 4 236,83 €
Koristelu Ohjelma ja henkilöstö
Kukat 20,00 € 14,80 € Esiintyjät 200,00 € 200,00 €
Koristehelmet 25,00 € 25,75 € lRekrytoitujen stipendit 160,00 € 160,00 €
Valotarvikkeet 0,00 € 0,00 € Matkakulut 0,00 € 0,00 €
Paperitarvikkeet 0,00 € 0,00 € Rekrytoitujen ja esiintyjien taukoruoka 20,00 € 10,22 €
Narikkalaput 20,00 € 13,00 € Muu 0,00 € 0,00 €
Yhteensä 65,00 € 53,55 € Yhteensä 380,00 € 370,22 €
Markkinointi Luvat
Julisteet 50,00 € 28,00 € Poliisi alkoholin ilmoittaminen 17,00 € 16,00 €
Promootio 10,00 € 8,55 € TEOSTO 40,00 € 41,75 €
Kutsujen postitus 10,00 € 3,95 € 0,00 €
Yhteensä 70,00 € 40,50 € Yhteensä 57,00 € 57,75 €
Sekalaista
Vara-astiat Amicalta 45,00 € 43,20 € Pöydät ja huput: ((16€+10€)*7)+40*1,24(ALV)=275,28€
Sitrushedelmät vesiin 5,00 € 1,69 € CateringRuoka: (28€*105hlö)
Alkoholiton mehu&Pommac 10,00 € 14,75 € Cateringkuljetus: 40,32€
0,00 € 0,00 € Cateringtarjoilijat: (2*31)*6h=372€
Yhteensä 60,00 € 59,64 € Lasku tulee perässä: SOL:in siivouspalvelut, TEOSTO, Pöydät ja Huput, Catering.
Vara-astiat Amicalta: 150 lautasta*0,15€+ Kahvikupit ja tassit 15kpl*0,18€+ Viinilasit 100kpl*0,18€=43,20€  
 
Taulukko 4. Tapahtuman lopullinen tulolaskelma. 
Tulot
Arvioitu Toteutunut
Tulot yhteensä $3 900,00 $4 035,00
Käytettävissä oleva budjetti
Arvioitu Toteutunut Arvioitu Toteutunut
3000 HePo ry:n laatima  budjetti 3 000,00 € 3 000,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
3 000,00 € 3 000,00 €
Lipputulot
900 (Laskettu 69 x15) 1035 arvioitulaskettu 15 €/60 hlö 900,00 € 1 035,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
900,00 € 1 035,00 €
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 Taulukko 5. Tapahtuman lopullinen voitto-/tappiolaskelma. 
Voitto-/tappiolaskelma
Arvioitu Toteutunut
Tulot yhteensä 3 900,00 € 4 035,00 €
Kulut yhteensä 3 892,00 € 5 178,74 €
Voitto/tappio yhteensä 8,00 € (1 143,74 €)
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3.3.6 Turvallisuus-, lupa- ja lakiasiat 
Tapahtumaa järjestettäessä pitää tarkistaa kaikki mahdolliset lupa- ja turvallisuusasiat. 
Järjestäjän vastuulla on huolehtia, että järjestys ja turvallisuus tapahtumassa säilyvät ja 
että lakia noudatetaan. Näihin kannattaa aina varata aikaa ja anoa lupia jo huomattavasti 
ennen tapahtumaa. (Lampinen 2011, 14; Etelä-Pohjanmaan liitto 2014,13.)  
 
Cocktail Gaalan tapahtumapaikkana toimi Porvoo Campus ja tilaisuus järjestettiin yksi-
tyistilaisuutena. Yksityistilaisuus yleisessä tilassa, jossa tarjoillaan alkoholia, on aina lu-
vanvarainen ja toiminta vaatii poliisille ilmoittamisesta alkoholilain 59§:n mukaisesti 
(8.12.1994/1143). Yksityistilaisuudeksi määritellään tilaisuus, johon yleisöllä ei ole va-
paata pääsyä, vaan vieraat on joko kutsuttu etukäteen tai he ovat ilmoittaneet etukäteen 
tulevansa. Tämä joukko on aina rajattu ja määritelty ennalta. Normaalista yksityistilai-
suudesta, esimerkiksi syntymäpäiväjuhlista omassa kodissa, ei tarvitse ilmoittaa poliisil-
le. Jos tapahtuma kuitenkin järjestetään yleisessä tilassa, esimerkiksi seurantalolla, oppi-
laitoksessa tai nuorisotalolla ja siellä tarjoillaan alkoholia, tilaisuudesta pitää aina ilmoit-
taa etukäteen paikkakunnan poliisille.  (Aluehallintovirasto 2013; Poliisi 2014a; Finlex 
2014.) Näiden lakien ja lähteiden perusteella ilmoitimme poliisille alkoholintarjoilusta 
yksityistilaisuudessa ja tämä ilmoitus maksoi toimeksiantajallemme 16 euroa. (Poliisi 
2014b.) 
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 Alkoholiluvan lisäksi perehdyimme myös Porvoo Campuksen omaan turvallisuus- ja 
pelastussuunnitelmaan ja sen pohjalta loimme tapahtumalle oman turvallisuus- ja pelas-
tussuunnitelman (Porvoo Campuksen turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 2014, 10). 
Pelastussuunnitelman tarkoitus on olla apuväline, kun tapahtuma halutaan viedä turval-
lisesti loppuun asti. Pelastussuunnitelmasta pitää tulla ilmi tapahtuman kuvaus, paikka, 
aika, osallistujien arvioitu määrä, turvallisuudesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot, 
riskien arviointi, erinäiset turvallisuusjärjestelyt, toimintaohjeet mahdollisen onnetto-
muustilanteen sattuessa, toiminta ongelman jälkeen sekä pohjakartta, johon on merkitty 
poistumistiet, ensiapuvälineiden ja palosammuttimien paikat ja yleinen kokoontumis-
paikka. (Kulmat.fi 2013.) Yleensä laadittu pelastussuunnitelma toimitetaan alueen pelas-
tusviranomaisille ja sitä päivitetään tarpeen vaatiessa. Cocktail Gaalalle tämä ei kuiten-
kaan ollut välttämätöntä. Lain mukaan pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos osal-
listujamäärä on alle 500 henkeä, osallistujamäärä ei ylitä tapahtumapaikan enimmäis-
henkilökapasiteettia, tilaisuudessa ei käytetä räjähteitä, toiminta ei poikkea paikan nor-
maalista toiminnasta eikä edellytä erikoistoimenpiteitä. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2014, 
20.) Pelastussuunnitelma laadittiin kuitenkin tapahtumapaikan turvallisuus- ja pelastus-
suunnitelman niin vaatiessa. Pelastussuunnitelma löytyy projektisuunnitelman yhteydes-
tä liitteestä 1. 
 
Cocktailgaalassa soitettiin myös musiikkia, mihin tarvitaan Teosto ry:n lupa. Teosto 
edustaa musiikin tekijöitä eli sanoittajia, sovittajia, säveltäjiä ja kustantajia. Teosto ry 
myöntää luvat musiikin käyttöön ja kerää edellä mainituille kuuluvat korvaukset elävän 
ja tallennetun musiikin käytöstä. Kun järjestäjä toimittaa tapahtumatietoja Teostolle, 
hakee se samalla esityslupaa kappaleille. Tämänkin luvan hankintaan pitää varautua 
ajoissa. (Lampinen 2011, 24.) Päätimme hoitaa kappaleiden ilmoittamisen ja käytön 
maksamisen opiskelijajärjestön kautta. Hankimme Elävän musiikin esittämisen yksittäi-
sessä tapahtumassa -luvan Teostolta, joka kattaa elävän musiikin esittämisen tapahtu-
missa, joissa musiikki on tärkeä tekijä. Lupa kattaa esitysten lisäksi myös taustamusiikin 
käytön esitysten väliajoilla, mikäli taustapianistimme ei olisi jaksanut soittaa koko aikaa. 
Luvan kannalta ei ole väliä, onko tapahtuma maksullinen vai ilmainen, yleisöllinen vai 
yksityinen tapahtuma. Lupa oli voimassa tapahtumamme ajan ja sen hinta laskutettiin 
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 toimeksiantajalta jälkikäteen. Hinnaksi muodostui noin 40 euroa. (Teosto ry 2012a; 
Teosto ry 2012b.) 
 
3.3.7 Riskit ja niiden hallinta 
Riskiksi määritellään jokin asia, mikä tapahtuessaan vaikuttaa haitallisesti tai epäedulli-
sesti tavoitteisiin tai päämäärään. Sitä mitataan todennäköisyyden ja vakavuuden kautta. 
Tapahtumanjärjestäjät mieltävät usein riskeiksi vain turvallisuuteen liittyviä asioita, mut-
ta todellisuudessa niitä voivat olla lisäksi muun muassa kassavirtakriisi, henkilökunnan 
lakkoilu, heikko julkisuus ja huono sää. (Van der Wagen 2007, 147; Verhelä 2007, 37.) 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä käytännön toimenpiteiden soveltamista 
riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja pienentämiseksi. Riskienhallintaan sisältyy riski-
analyysi ja riskien arviointiin sekä riskien pienentämiseen liittyvät toimenpiteet. (Verhe-
lä 2007, 37.) 
 
Riskit voidaan tunnistaa ajoituksen tai asiaryhmien mukaan. Apuna voi käyttää erilaisia 
tarkistuslistoja sekä tuotanto- ja kulutuskaavioita eli Service Blueprintejä. Riskit, joita ei 
havaita ainoastaan omassa toiminnassa vaan myös muualla, tulee tunnistaa jo projekti-
suunnitelmassa. (Kauhanen ym. 2002, 54; Verhelä 2007, 38.) Riskien arvioinnissa pyri-
tään määrittelemään tunnistettuun vaaratilanteeseen liittyvän onnettomuuden tai haitan 
todennäköisyys sekä sen seurauksien vakavuus. Hyvä ja laadukas riskien arviointi on 
järjestelmällistä, kattavaa, yhdenmukaista, yrityksen johdon organisoimaa, yhteistyössä 
koko henkilöstön kanssa tapahtuvaa, tarvittaessa asiantuntijoita hyödyntävää sekä to-
tuudenmukaista. Se, kuten myös koko riskienhallintaprosessi, tulee nähdä oppimispro-
sessina. (Verhelä 2007, 40, 44.) 
 
Yhtenä riskien arvioinnin työkaluna on muun muassa riskimatriisi, jossa riskin toden-
näköisyys ja seurausten vakavuus luokitellaan kolmi-, neli- tai viisiportaisella asteikolla. 
Todennäköisyys kuvataan asteikolla epätodennäköinen – todennäköinen ja seurauksia 
asteikolla vähäinen – vakava. Todennäköisyyden ja seurauksien perusteella riskit arvioi-
daan merkittävyyden mukaan asteikolla merkityksetön – sietämätön riski, joiden mu-
kaan päätetään toimenpiteistä, joihin riskin vuoksi halutaan ryhtyä. (Verhelä 2007, 41-
42.) Toisena riskien arvioinnin työkaluna voidaan käyttää riskianalyysiä. Riskianalyysissä 
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 määritellään riskitekijät, arvioidaan niiden todennäköisyyttä ja vakavuutta sekä esitetään 
toimenpiteet joihin ryhdytään, mikäli vaaratekijä esiintyy. (Verhelä 2007, 43.) 
 
SWOT-analyysi tutkii menneiden tai vastaavien tapahtumien sisäisiä vahvuuksia 
(strengths), sisäisiä heikkouksia (weaknesses), ulkoisia mahdollisuuksia (opportunities) 
ja ulkoisia uhkia (threats), sekä tunnistaa tai ennustaa hyödyt ja puutteet kyseessä ole-
vassa tai tulevaisuuden tapahtumassa. Kaikki tunnistetut vahvuudet ja mahdollisuudet 
pitäisi voida hyödyntää sekä kaikkia heikkouksia ja uhkia tulisi huolellisesti analysoida, 
käsitellä ja seurata. (Rutherford Silvers 2008, 37-38.) Alla taulukko Cocktail Gaalaan 
laatimastamme SWOT-analyysistä (Kuvio 6.). 
 
HELPFUL HARMFUL
I STRENGHTS WEAKNESSES
N Verkostoituminen Tiukka aikataulu
T Motivaatio Kiinteän budjetin puuttuminen
E Kokemus tapahtuman järjestämisestä Campuksella Tapahtuman toteutuksen ajankohta
R Aikaa tehdä Tilan muut käyttäjät
N
Tuttu toimintaympäristö: Yhteistyö tilan 
henkilökunnan kanssa
Kokemattomuus järjestää tapahtuma ilman suurta 
projektiryhmää taustalla  
A Yhteistyö toimeksiantajan kanssa
L Ohjaaja
OPPORTUNITIES THREATS
E Uusia kontakteja Markkinointi epäonnistuu, ei tarpeeksi osallistujia
X
Onnistuneen tapahtumakonseptin 
uudelleenkäyttäminen
Riitaantuminen toimeksiantajan tai sidosryhmien 
kanssa
T Voiton tuottaminen toimeksiantajlle Sidosryhmät tai rekrytoidut eivät ilmesty paikalle
E HePo ry:n tunnettuuden parantaminen Mahdolliset sairastapaukset
R Ruoka & juoma loppuu kesken
N Toimeksiantajan maineen menetys
A Tapahtumaetikettivirheet
L
 
Kuvio 6. Cocktail Gaalan SWOT-analyysi (Hakala & Sjöblom 2014). 
 
Edellä mainittujen sekä muiden riskien arvioinnin työkalujen avulla kartoitettujen riski-
en jälkeen päätetään niiden hallintakeinot. Oleellista riskien hallinnassa on selvittää mi-
ten suuria taloudellisia vastoinkäymisiä järjestäjä todellisuudessa kestää sekä hallita 
myös itse tapahtuman aikana toteutuvia riskejä. Perinteisiä riskin suuruuteen vaikuttavia 
keinoja ovat riskin välttäminen, riskin pienentäminen, riskin siirtäminen sekä riskin ot-
taminen tai sen pitäminen. (Kauhanen ym. 2002, 57; Verhelä 2007, 45.) 
 
Riskejä vältetään muuttamalla toimintaa, palvelua tai tuotetta siten, että tunnistettu riski 
vältetään kokonaan. Riskejä pienennetään ryhtymällä toimenpiteisiin joilla toimintaa, 
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 palvelua tai tuotetta muutetaan niin, että tunnistettuja riskejä voidaan pienentää. Esi-
merkiksi turvallisuusvälineiden käyttöä palveluissa, niiden käytön ohjeistamista asiak-
kaalle sekä henkilökunnan kouluttamista niiden käyttöön voidaan pitää riskien pienen-
tämisen toimenpiteinä. Riskien siirtämisellä tarkoitetaan riskialttiin osan teetättämistä 
alihankintana alan erikoisosaajalla. Riskin ottamisessa tai sen pitämisessä hyväksytään 
riski, mutta palvelu pyritään tuottamaan ja toteuttamaan siten, ettei se kuitenkaan reali-
soidu. (Verhelä 2007, 45.) 
 
Käytimme tapahtumassamme riskienhallinnan työkaluista riskianalyysiä, Service Blue-
printiä sekä SWOT-analyysiä. Riski- ja SWOT-analyysi on avattu ja ne löytyvät liite 1:n 
eli Projektisuunnitelman kappaleesta 4.4. Toteutuksen ongelmat ja riskit. Tapahtuman 
Service Blueprint löytyy liitteestä 2. Tunnistimme, arvioimme ja hallitsimme riskit jo 
projektisuunnitteluvaiheessa. Näin onnistuimme hallitsemaan riskejä hyvin eikä tapah-
tumassa ilmennyt yhtään riskiä. Olimme varautuneet myös lauenneiden riskien hallin-
taan, joita ei kuitenkaan tapahtumassa ilmennyt. SWOT-analyysissä mainittu ”Riitaan-
tuminen toimeksiantajan kanssa” oli lähellä toteutua, sillä purkutilaisuudessa kävi ilmi, 
että budjetointi ja viestintä toimeksiantajan kanssa olivat epäonnistuneet. Tämä kuiten-
kin selvitettiin heti paikan päällä. 
 
3.4 Markkinointi 
Tässä kappaleessa avataan tapahtuman markkinointia ja tapahtumamarkkinointia. Aloi-
timme Cocktail Gaalan markkinoinnin hyvissä ajoin, jo viikolla 10, eli kuusi viikkoa 
ennen itse tapahtumapäivää. 
 
Markkinoinnille ei ole kaiken kattavaa määritelmää, mutta Bergström ja Leppänen 
(2003) itse avaavat nykyaikaisen markkinoinnin määritelmän seuraavasti: 
 
Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityk-
selle kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan 
kaikkia osapuolia tyydyttäviä, kannattavia suhteita (Bergström & Leppänen 2003, 20). 
 
Markkinoitavia tuotteita voi olla useita erilaisia, esimerkiksi esineitä, palveluja, aatteita, 
ihmisiä, tapahtumia sekä tutkimustuloksia.  Markkinoinnilla on neljä tehtävää: kysynnän 
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 ennakointi ja selvittäminen, kysynnän luominen ja ylläpito, kysynnän tyydyttäminen ja 
kysynnän säätely. Markkinoijan on kysyntää ennakoidessa ja selvittäessä tunnistettava 
nykyisten ja potentiaalisten ostajien tarpeet sekä ostokäyttäytyminen. Kysyntää luodessa 
tuotteista tehdään kilpailijoista erottuvia ja houkuttelevia muun muassa omalle kohde-
ryhmälle suunnatun mainonnan avulla. Asiakassuhteita ylläpidetään mainonnan, myyn-
tityön, asiakaspalvelun ja suhdetoiminnan avulla. Kysynnän tyydyttämistä hoidetaan 
tuotteiden ja toimintatapojen kehitystyöllä, palveluiden räätälöimisellä asiakkaille, saata-
vuudesta huolehtimisella sekä henkilöstön koulutustarpeiden täyttämisellä. Kysynnän 
säätelyyn kuuluu kysynnän sopeuttaminen tarjontaan, kysynnän ohjaaminen yrityksen 
muihin palveluihin sekä joskus jopa kysynnän hillitseminen. (Bergström & Leppänen 
2003, 21-23.) 
 
Tapahtuman markkinoinnissa eli palvelumarkkinoinnissa haasteita tuottaa tarjotun pal-
velun, eli tapahtuman, aineettomuus, erottamattomuus sekä vaihtelevuus. Lisäksi 
markkinoinnin kannalta ongelmia luo palvelun hetkellisyys. Palvelua on tuotteiden si-
jasta paljon hankalampi arvioida, sillä palvelu on aineeton. Tapahtuman luoma innos-
tuneisuus tai hyvän olon tunne on yksilöllinen kokemus asiakkaalle, eikä sitä pystytä 
arvioimaan samoilla keinoin kuin esimerkiksi auton tai virvoitusjuoman aineellisuutta. 
Erottamattomuus nojautuu hyvin paljon tapahtumaa järjestävän organisaation sidos-
ryhmiin ja näiden kykyyn vastata asiakkaan tarpeisiin, sillä tapahtuma tuotetaan ja käy-
tetään samanaikaisesti. Järjestäjällä on myös huomattavasti vähemmän mahdollisuuksia 
laaduntarkkailuun kuin esimerkiksi aineellisissa tuotteissa. Tapahtumassa vaihtelevuus 
voi olla suurta, sillä palvelua on tuottamassa useat eri henkilöt, joiden työsuoritus ja 
asiakaspalvelu voi vaihdella eri päivinä ja eri asiakkaita palvellessa. Tapahtumapalvelu 
on erittäin hetkellinen, joten mikäli asiakkaat eivät osallistu tapahtumaan, on liikevaihto 
kokonaan menetetty. Lippuja ei voi esimerkiksi kaupassa tuotteiden kaltaisesti myydä 
alennuksella myöhemmin tai varastoida myöhempää myyntiä varten. (Van der Wagen 
2007, 90-92.) 
 
3.4.1 Tapahtumamarkkinointi 
Tapahtumamarkkinoinnilla tarkoitetaan yrityksen oman markkinointitilaisuuden järjes-
tämistä. Tapahtuma luo mainetta järjestävästä organisaatiosta ja sen edustajista, sekä 
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 mielikuvia siitä asiakkaille. Onnistunut tapahtuma luo myönteistä mielikuvaa sekä mai-
netta organisaatiosta kun taas huonosti järjestetty tapahtuma luo negatiivisia mielikuvia 
sekä mainetta. (Bergström S. & Leppänen A. 2003, 396; Vallo & Häyrinen 2008, 27.) 
 
Tällaisissa tilaisuuksissa markkinoija ylläpitää asiakassuhteita ja suorittaa tärkeää b2b-
markkinointia (business-to-business- eli yritykseltä-yritykselle-markkinointi). Yhdistyk-
set taas lisäävät tunnettuutta järjestön toiminnalle, hankkivat lisää jäseniä, pyrkivät akti-
voimaan jäsenet osallistumaan yhdistyksen toimintaan sekä nostavat esille yhdistyksen 
toiminnan merkityksen suurelle yleisölle. Asiakas ja markkinoija voivat näin vapaamuo-
toisemmassa tapahtumassa tutustua toisiinsa, keskustella vapaammin ja rakentaa luot-
tamusta. (Bergström S. & Leppänen A. 2003, 397; Vallo & Häyrinen 2008, 27-29.) 
 
Yksi tavoitteistamme oli lisätä nuoren opiskelijajärjestön tunnettuutta ja luoda sille po-
sitiivista mainetta. Lisäksi toimeksiantajamme sai tilaisuuden luoda uusia ja vahvempia 
yhteistyösuhteita muihin opiskelijajärjestöihin, joita tilaisuuteen oli kutsuttu. Myös jo 
olemassa olevien jäsenten suhteiden ylläpito ja heidän aktivoiminen opiskelijajärjestön 
toimintaan sai huomiota. Cocktail Gaalaa järjestettäessä tapahtumamarkkinointi ei ollut 
tärkein tekijä, mutta sillä saatiin hyvin saavutettua osa tapahtuman tavoitteista. 
 
3.4.2 Tapahtuman markkinointi 
Tapahtuman markkinointi on yksi keskeisimmistä osista tapahtumaa järjestettäessä. 
Markkinoinnilla pyritään saamaan tapahtuma kaupaksi ja saada paikalle yleisöä. Mikäli 
markkinointi epäonnistuu, voi hyvän tapahtuman taloudellinen puoli kaatua sekä tapah-
tuma voi tuottaa järjestäjilleen tappiota. Järjestävän organisaation tuleekin osoittaa jol-
lekin vastuualueeksi markkinointi ja tiedottaminen sekä miettiä markkinointisuunnitel-
maa. (Kauhanen ym. 2002, 113;Vallo & Häyrinen 2008, 54.) Tapahtumaa suunnitelta-
essa valitsimme markkinoinnin päävastuuhenkilöksi Marian ja aloitimme markkinointi-
suunnittelun. Osallistujamäärätavoitteeksemme asetimme 50 henkeä, joka ylittyi. 
Markkinointisuunnitelma pitää sisällään sisäisen markkinoinnin, lehdistötiedottamisen, 
mediamarkkinoinnin ja suoramarkkinoinnin. Sisäinen markkinointi tarkoittaa oman 
organisaation sisäistä tiedottamista. Lehdistötiedottamiseen kuuluu lehdistötiedotteet ja 
-tilaisuus. Mediamarkkinointi sisältää lehti-, tv-, radio-, ja internetmainonnan. Suora-
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 markkinoinnilla tarkoitetaan suorapostituksia kohderyhmälle. (Vallo & Häyrinen 2008, 
54.) 
 
Markkinointia suunniteltaessa päätimme heti jättää lehdistötiedottamisen ja me-
diamarkkinoinnin pois, sillä uskoimme, että tapahtuman kohderyhmä tavoitettaisiin 
pelkästään internetissä ilmaiseksi Facebookin kautta suoritetulla markkinoinnilla sekä 
suoramarkkinoinnilla. Facebook on verkostoitumiseen tarkoitettu sosiaalisen median 
yhteisösivu (Korpi 2010, 21) ja olemme huomanneet sen olevan suosittu erityisesti 
kohderyhmämme sisällä. Suoritimme markkinoinnin Facebook -sivuilla kolmella eri 
kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (Kuvio 7.).  
 
 
Kuvio 7. Kuvankaappaus Cocktail Gaalan Facebook -tapahtumasta (Facebook 2014). 
 
Sisäinen markkinointi päätettiin hoitaa jo heti alussa vahvasti ja ennakoiden. Olimme 
jatkuvasti yhteydessä omaan organisaatioon ja sen sidosryhmiin henkilökohtaisesti, pu-
helimitse ja sähköpostein. Kerroimme päätöksistä ja muutoksista kaikille oman organi-
saation jäsenille ja sen sidosryhmille. Kirjoitimme aina ylös muistiot tapaamisista sekä 
säästimme kaikki sähköpostiketjut, jotta säästyisimme mahdollisilta myöhemmiltä epä-
selvyyksiltä. Suoramarkkinointiimme kuului tapahtumaa mainostavien HAAGA-
HELIA Porvoo Campuksen sisäisten sähköpostien lähettäminen potentiaalisille asiak-
kaille sekä kutsujen ja julisteiden postittaminen kutsuvieraille ja muille opiskelijajärjes-
töille. Liitetiedostona sisäinen sähköposti suoramarkkinointiin (Liite 6.). 
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 Tapahtumaa markkinoitaessa on keskeistä huomioida oikea kohderyhmä, myyntikana-
va, imago, hinta, aika ja kilpailevat asiat.  Oikean kohderyhmän määrittely voi olla han-
kalaa, mutta kun se on selvitetty, voidaan tieto tapahtumasta toimittaa heille sekä luoda 
heille mahdollisimman helpot edellytykset pääsylipun hankintaan. Pääsylipun hankin-
nan sujuvuutta kohderyhmää miettiessä on päätettävä oikeanlainen myyntikanava ja 
kaikkein tärkeintä lipunmyynnissä on kuitenkin ajoissa aloitettu ennakkomyynti, jolloin 
tapahtuman rahoitusta voidaan helpottaa ennakkomyyntituloilla. (Kauhanen ym. 2002, 
113-114.) 
 
Tapahtumassamme, sen pienuuden johdosta, myyntikanavana oli sähköposti-
ilmoittautuminen, jolloin lipun maksamiseen sai ohjeet vastausviestillä. Sähköposti-
ilmoittautumiseen ohjeistimme kohderyhmää kolmella eri kielellä Facebook-
tapahtuman seinällä sekä postitetuissa kutsuissa. Virallinen sähköpostivastausviesti on 
kokonaisuudessaan liitteessä 7. Alla kuva sähköpostitilistämme (Kuvio 8.) Myyntityö 
aloitettiin viikolla 11, eli lipunmyynti aloitettiin mahdollisimman varhain, jolloin tapah-
tumaa oli mahdollista rahoittaa myös ennakkomyyntituloilla. Jatkoimme suoramarkki-
nointia vielä muistuttamalla osallistujia pukukoodista. 
 
 
Kuvio 8. Sähköposti-ilmoittautuminen. (Hakala 2014) 
 
Henkilökohtainen myyntityö on oleellinen osa tapahtuman markkinointia, sillä pelkällä 
tiedottamisella ja mainonnalla harvoin myydään tapahtumaa. Ennakko- ja henkilökoh-
tainen myyntityö on tärkeää, sillä Cocktail Gaalan kaltaisen tapahtuman pääsylippuja 
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 tuskin myydään itse tapahtumassa. Markkinoinnista vastaavan on neuvoteltava myynti-
kanaviin kuuluvien organisaatioiden kanssa itse myyntikanavan kautta tapahtuvasta 
myyntityöstä sekä antaa henkilökohtainen myyntityö sellaisille henkilöille, joilla on sii-
hen sopivat ominaisuudet. Tällöin voidaan myös harjoittaa myynninedistämistä eli in-
nostaa oman organisaation jäseniä ja myyntikanavan myyjiä myymään tapahtuman pää-
sylippuja tuloksellisemmin. Tapahtuman järjestäjän tulee myös pitää säännöllisesti yhte-
yttä keskeisiin sidosryhmiin ja joukkotiedotusvälineisiin ja kertoa mikä tilanne on sekä 
varustaa heidät asianmukaisella materiaalilla. Näin heidän edustajansa voivat jakaa näitä 
materiaaleja edelleen ennen ja jälkeen tapahtuman. (Kauhanen ym. 2002, 113-115.) 
 
Suoritimme henkilökohtaista myyntityötä vain kerran Porvoo Campuksen aulassa kes-
kiviikko-iltapäivänä 2.4. muutaman tunnin ajan, sillä osallistujamäärätavoite oli ylitetty 
jo muutama päivä aikaisemmin. Tapahtumaa myymässä oli vain projektiryhmä eli Senja 
ja Maria. Houkuttelimme potentiaalisia asiakkaita kahvi- ja teetarjoilulla myyntipisteel-
lemme, jossa myimme tapahtumaa heille. Henkilökohtaisella myyntityöllä saimme ke-
rättyä viimehetken ilmoittautumisia sekä muistutettua mattimyöhäisiä viimeisestä il-
moittautumispäivästä.  
 
Mainonnalla tarkoitetaan lähinnä joukkotiedotusvälineissä toteutettavaa, tunnistettavis-
sa olevaa ja lähettäjän maksamaa tiedottamista tavaroista, palveluista ja aatteista. Tähän 
eivät kuulu maksuttomat lehti-, radio- ja televisiopuffit. Kilpailukeinona mainonta on 
usein näkyvin ja sillä kerrotaan itse tapahtumasta, luodaan mielikuvaa järjestävästä or-
ganisaatiosta ja herätetään ostoshalu. Tapahtuman järjestäjän tulee kuitenkin miettiä, 
kuinka suuri osuus mainonnalla tulisi tapahtuman yhteydessä olla. Mainonnalla voi olla 
merkittävä mutta myös vaatimaton rooli tapahtuman onnistumisessa. (Kauhanen ym. 
2002, 116.) 
 
Käytimme tapahtuman markkinoinnissa hyvin vähän mainontaa. Tähän voidaan oike-
astaan laskea vain julisteet, jotka olivat markkinoinnin ainoa maksullinen osuus, henki-
lökohtaisessa myyntityössä käytetyn kahvituksen lisäksi. Juliste löytyy liitteestä 8. Us-
koimme saavuttavamme lipunmyyntitavoitteemme ilman muuta maksettua tiedottamis-
ta, muun muassa ilmaisilla Porvoo Campuksen infotauluihin saaduilla mainoksilla. 
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 Emme olisi saavuttaneet tuloslaskennan kannalta mitään positiivista lisäämällä tapah-
tumaan maksullista joukkotiedotusvälineissä suoritettua mainontaa.  
 
Tapahtumaan ilmoittautuneiden määrä kohosi markkinoinnin avulla 96 henkeen. Aluk-
si olimme tyytyväisiä runsaaseen osallistujamäärään, mutta pian huomasimme kustan-
nusten nousevan huomattavasti. Olisimmekin voineet hillitä markkinoinnin avulla ky-
syntää, jolloin osallistujamäärä ja kulut olisivat pysyneet alkuperäisen suunnitelman mu-
kaisina. Osallistujamäärän hillitseminen olisi kuitenkin voinut laskea tapahtuman tun-
nelmaa, ja sitä emme halunneet. Tilanne oli haastava molemmin puolin.  
 
3.5 Toteutusvaihe 
Toteutusvaiheesta emme löytäneet lähteiksi muita kuin Vallo & Häyrisen (2008). Tässä 
kohdin lähdettä on tarkasteltu kriittisesti, sillä toteutusvaihe on jouduttu kuvaamaan 
yksipuolisesti. Vallo & Häyrinen (2008) avaavat toteutusvaihetta enemmän toteutusvai-
heen suunnittelun eikä niinkään itse toteutuksen kautta. Tämä kappale olisi voitu sisäl-
lyttää jo 3.3 Tapahtuman suunnittelu -kappaleeseen. Halusimme kuitenkin avata toteu-
tusvaihetta vielä erikseen omana alakappaleenaan, jotta teoria olisi yhdenmukainen 
produktin kuvailun kanssa.  
 
Tapahtuman toteuttamisen pohjalla on perusteellinen suunnittelu jonka jälkeen sitä 
toteutetaan. Onnistuneeseen toteutukseen vaikuttavat ohjelman, esiintyjien, tilojen sekä 
teeman lisäksi tapahtuman rytmitys ja jaksotus. Tapahtumaa rytmitettäessä ja jaksotta-
essa tulee huomioida taukojen säännöllisyys, pituus ja tarpeellisuus, esiintyjien ja esityk-
sien määrä, pituus ja järjestys sekä itse tapahtuman kokonaiskesto. Projektipäällikön 
tulee myös osata tarvittaessa muuttaa ja joustaa käsikirjoituksessa, mikäli osallistujat 
tulevat esimerkiksi myöhässä. (Vallo & Häyrinen 2008, 156.) 
 
Tapahtuma soljuu eteenpäin kirjoitetun käsikirjoituksen mukaan. Projektipäällikkö sekä 
muu tapahtumaa toteuttava henkilöstö varmistavat tapahtuman sujuvuuden hiljaisesti 
kulissien takana koko tapahtuman ajan. Yhden henkilön tulisi toimia päävastuullisena 
projektipäällikkönä sekä vastata ja päättää mitä tehdään, mikäli tapahtuma ei etene käsi-
kirjoituksen mukaan. (Vallo & Häyrinen 2008, 155.) 
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 Hyvin suunniteltu ja toteutettu tapahtuma sisältää yllätyksellisyyttä, jota saadaan kun 
osallistujille ei kerrota kaikkia pieniä yksityiskohtia vaan pelkät suuret linjat. Yllätykselli-
syyttä voivat lisätä esimerkiksi esiintyjä, josta ei ole etukäteen kerrottu, tarjoilu tai perin-
teistä poikkeava toteutus. Yllätyksellisyys on yksinkertaisuudessaan arkista huomioimis-
ta, vaivannäköä ja viitsimistä, jolla saadaan osallistuja tuntemaan itsensä tärkeäksi ja 
tervetulleeksi. Yllätyksellisyyttä kannattaa ideoida jo suunnitteluvaiheessa. (Vallo & 
Häyrinen 2008, 156-158.) 
 
Tapahtumapaikan tekniset valmiudet ja sähkövirran riittävyys on tärkeää selvittää etu-
käteen. Myös esiintyjien ja esitysten tarvitsemat tietoliikenneyhteydet sekä teknisten 
valmiuksien vaatimukset tulee selvittää. Tekniikan pettämisen varalle on osoitettava 
etukäteen henkilö, joka selvittää mahdolliset ilmenevät ongelmat. Vieraiden tulee tuntea 
tekniikan mahdollisesti pettäessäkin, että tapahtumanjärjestäjä on varautunut kaikkeen 
ja tapahtuma etenee ongelmista huolimatta. Ammattimaisissa tapahtumissa suositellaan 
käytettäväksi tekniikkaan erikoistuneita alihankkijoita. (Vallo & Häyrinen 2008, 159-
160.)  
 
Tapahtumassa jaettavan materiaalin, esimerkiksi ohjelman, osallistujalistan, esiintyjien 
materiaalien tai esitteiden, jakamisesta on päätettävä etukäteen. Esimerkiksi ohjelmaa ei 
kannata jakaa etukäteen, vaan se käydään läpi juontajan kanssa tervetulotoivotusten 
yhteydessä tai se kannattaa jakaa seminaarimatkojen kutsun yhteydessä. Tapahtuman 
videointi ja valokuvaus ovat hyviä keinoja oppimisen kannalta ja materiaalia voidaan 
käyttää seuraavan tapahtuman suunnittelussa. Lisäksi kuvamateriaali toimii hyvin jälki-
markkinoinnissa ja sidosryhmien kiittämisessä. Mikäli tapahtumassa kuvataan osallistu-
jia, on osallistujia hyvä informoida etukäteen ja näin hankkia siihen lupa. (Vallo & Häy-
rinen 2008, 160-162.)  
 
Myös ohjelmalle on hyvä järjestää kenraaliharjoitukset, jossa käydään läpi tapahtumaoh-
jelma kokonaisuudessaan. Tällöin voidaan tarkistaa etukäteen, toimivatko muun muas-
sa tekniikka, videot, tietokoneyhteydet ja äänentoisto, sekä mitä somistusta tai esiinty-
misrekvisiittaa esiintymislavalle täytyy kutakin esiintyjää varten tuoda tai poistaa. Kaik-
kien esiintyjien, johdattelijan ja mahdollisen juontajan tulisi olla läsnä kenraaliharjoituk-
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 sessa. Esiintymisjärjestys, esiintulo ja tekniikka tulee käydä läpi ja puhujien tulisi harjoi-
tella puheenpitämiset etukäteen. Vallo & Häyrisen mukaan kenraaliharjoitukset pide-
tään yleensä samana päivänä joitakin tunteja ennen itse tapahtumaa kun koko tapahtu-
ma on rakennettu lähes valmiiksi. Tällöin ehditään vielä tarvittaessa muuttaa suunnitel-
tua esiintymisjärjestystä tai korjata mahdolliset esiintymismateriaalin painovirheet. (Val-
lo & Häyrinen 2008, 154.) Mielestämme kenraaliharjoituksia voidaan pitää jo edeltävinä 
päivinä, heti kun suunnitteluvaihe on päätöksessään. 
 
Tapahtuma saattaa vaatia yhteiskuljetusta tai yöpymismahdollisuutta, mikäli tapahtuma 
järjestetään paikassa, johon ei ole julkisia kulkuyhteyksiä, se on toisella paikkakunnalla 
tai tapahtumassa tarjotaan alkoholia. Mikäli vieraat saapuvat tapahtumapaikalle omilla 
autoillaan, on parkkipaikkojen riittävyys ja läheisyys tapahtumapaikkaan varmistettava 
sekä kutsuun liittää ajo-ohjeet ja paikoitusmahdollisuuksien maininta. Myös tarvittavien 
somistustarvikkeiden ja muun rekvisiitan, oman henkilökunnan, esiintyjien ja työnteki-
jöiden kuljetukset tapahtumapaikalle ja pois on organisoitava etukäteen. (Vallo & Häy-
rinen 2008, 167.) Tapahtumapaikalle löytäminen on tehtävä osallistujille helpoksi esi-
merkiksi opaskylttien avulla. Tunnelmaa lisää pääovien yhteydessä teemaan sopiva so-
mistus. Myös kohtelias ovimikko luo positiivista henkeä vieraille. (Vallo & Häyrinen 
2008, 162.) 
 
Cocktail Gaalassa ei järjestetty kenraaliharjoituksia. Tekniikka, äänentoisto ja somistus 
sekä rekvisiitta lavalla oli tarkistettu ja varmistettu esivalmistelu- eli rakennusvaiheessa 
muutamaa tuntia ennen tapahtuman alkua. Esiintyjät sekä isäntä ja emäntä harjoittelivat 
kuitenkin hyvin ennen itse tapahtumaa, mutta juonnot olisi myös pitänyt harjoitella. 
Päävastuullisina projektipäällikköinä toimivat molemmat projektiryhmän jäsenet ja 
henkilökunta oli ohjeistettu hyvin etukäteen, joten tapahtuman sujuvuus oli varmistettu 
ja käsikirjoituksen etenemisen muutoksiin oli varauduttu etukäteen. Tapahtuman rytmi-
tys ja jaksotus oli suunniteltu etukäteen ja yllätyksellisyyttä loi pääesiintyjästämme sekä 
tarjoilusta kertominen vasta paikanpäällä. Tapahtumapaikan tekniset valmiudet ja säh-
kövirran riittävyys sekä äänentoiston toimivuus oli varmistettu Porvoo Campuksen IT-
asiantuntijalta sekä varasuunnitelmat oli päätetty jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. 
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 Cocktail Gaalan ohjelma oli painettu käsiohjelmiin, jotka löytyivät tapahtumapaikalta 
itse tilaisuudessa. Valo- ja videokuvauksesta osallistujia oli informoitu etukäteen ja pai-
kanpäällä. Porvoo Campuksen lippusalkoon oli nostettu opiskelijajärjestön lippu hel-
pottamaan paikalle löytämistä. Koska tapahtumapaikka oli helposti saavutettavissa jul-
kisilla kulkuyhteyksillä ja jatkopaikka oli kävelymatkan päässä tapahtumapaikasta, emme 
järjestäneet yhteiskuljetusta tai yöpymistä vieraille. Cocktail Gaalan ilmoittautumisten 
vastaussähköpostiin oli liitetty ajo-ohjeet ja parkkipaikkojen sijainti. Porvoo Campuk-
sen omat parkkipaikat riittivät hyvin vieraiden autoille. Myös oman henkilökunnan ja 
esiintyjien paikalle saapuminen ja poistuminen oli varmistettu ja järjestetty etukäteen. 
 
3.6 Purkuvaihe 
Tapahtuman suunnittelu- ja toteutusvaiheen jälkeen vuorossa on purkuvaihe, johon on 
sisällytetty myös jälkimarkkinointi. Jälkimarkkinointiin kuuluu asianomaisten muistami-
nen kiitoksien, vieraslahjan tai muun materiaalin toimittamisen muodossa. Tällä tavoin 
järjestäjät osoittavat arvostaneensa mukana olleita sidosryhmiä ja vieraita. Samaisesti 
purkuvaiheessa kerätään aina myös palautetta sekä omalta organisaatiolta että vierailta. 
Kerätty palaute kootaan yhteenvedoksi ja arvioidaan, jotta siitä saataisiin mahdollisim-
man paljon hyötyä. Palaute lisää hiljaisen tiedon määrää ja järjestäjät oppivat sen kautta 
uusia toimintatapoja. Lisäksi purkuvaiheessa palkitaan vielä tapahtuman henkilökunta ja 
suoritetaan loppuraportointi. (Vallo & Häyrinen 2008, 168–169; Kauhanen ym. 2002, 
125.) 
 
Arviointi on keskeinen osa tapahtumaprosessin purkuvaihetta. On tärkeää kerätä jon-
kinlaista mielipidepalautetta osallistujilta, jotta järjestäjät voivat analysoida, kuinka osal-
listujat kokivat tapahtuman. Jos palautetta ei kerätä, ei voida tietää, kuinka tapahtuma 
onnistui ja miten sitä voitaisiin kehittää. Saatua palautetta pitää verrata tapahtuman läh-
tötilanteeseen ja tapahtuman alkuperäisiin tavoitteisiin. Osallistujien palaute voidaan 
kerätä esimerkiksi kirjallisesti tai puhelimitse. Palautteen keruu kannattaa suunnitella 
etukäteen ja tapahtumakohtaisesti. Palautelomakkeessa voidaan kysyä esimerkiksi yleis-
tuntemuksia tapahtumasta sekä mielipidettä ruokatarjonnasta ja ohjelmanumeroista. 
Lisäksi yleisarvosanan pyytäminen tapahtumasta on hyödyllinen ja havainnollistava kei-
no, jonka avulla järjestäjät voivat luoda karkean kuvan tapahtuman onnistumisesta. Pa-
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 lautteen tulosten käsittely vie yleensä muutamia viikkoja, joten tiedot eivät ole heti käy-
tettävissä. Pääasia palautteen keruussa on kuitenkin olla pohjana seuraavaa tapahtumaa 
järjestettäessä. (Vallo & Häyrinen 2008, 171–173; Kauhanen ym. 2002, 125.) 
 
Arviointiin liittyy myös lähes heti tapahtuman jälkeen pidettävä palaveri, johon osallis-
tuu tapahtuman kannalta oleelliset toimijat, kuten esimerkiksi toimeksiantaja ja järjestä-
jät. Tätä palaveria kutsutaan usein kritiikkipalaveriksi. Palaverissa käydään läpi sekä ta-
pahtuman kulku että epäonnistumiset ja onnistumiset. Tapaaminen joko kirjataan tai 
äänitetään ylös, jotta siihen voidaan palata myöhemmin. (Kauhanen ym. 2002, 126.) 
 
Cocktail Gaalan palaute kerättiin haastattelumuodossa. Sidosryhmämme Ansa Produc-
tion hoiti haastattelut, joihin me olimme laatineet pohjan valmiiksi. Laadimme pohjan 
tapahtuman omien tavoitteiden mukaisesti. Haastatteluissa kysyttiin vieraiden mielipi-
dettä gaalan esiintyjistä, yleisilmeestä sekä ruoka- ja juomatarjoilusta. Lisäksi haastatel-
tavia pyydettiin kuvailemaan tapahtumaa kolmella adjektiivilla ja antamaan jonkinlainen 
yleisarvosana asteikolla 4-10. Saimme palautetta yhteensä 14 henkilöltä. Palautteen ana-
lysoinnin sekä muut Cocktail Gaalan purkuvaiheet löytää tarkemmin 4.3 Cocktail Gaa-
lan purkuvaihe kohdasta. 
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 4 Cocktail Gaala 
Tässä kappaleessa avataan itse tapahtuman toteutusta. Esivalmisteluista, toteutuksesta 
ja purkuvaiheesta on omat alakappaleet. 
 
Helmikuun puolessa välissä saimme toimeksiannon HAAGA-HELIA Porvoon toimi-
pisteen opiskelijajärjestön hallituksen varapuheenjohtajalta ja aiheanalyysimme hyväksy-
tettiin. Varapuheenjohtajasta tuli myöhemmin meidän yhteyshenkilömme sekä tärkein 
kontaktimme toimeksiantajaan. Toimeksiantosopimus täytettiin 27.2. ja aloitimme pro-
duktin suunnittelun heti sen jälkeen. Suunnittelu aloitettiin kartoittamalla mitä toimek-
siantaja halusi meidän järjestävän ja missä. Toimeksiantona oli järjestää HePo ry:n kol-
mas vuosijuhla Porvoo Campuksella 16.4.2014. Meillä oli aikaa tapahtuman suunnitte-
lulle seitsemän viikkoa. Kun tapahtuman järjestämisen vastuu siirtyi meille, toimeksian-
taja oli jo valinnut tapahtumapaikan ja päättänyt ulkoistaa cateringin valmiiksi valitulle 
catering-yritykselle. Tilaisuudelle toivottiin cocktailmaista luonnetta. 
 
4.1 Suunnittelu- ja rakennusvaihe 
Lukemista helpottaaksemme ja suunnitteluvaiheita havainnollistaaksemme olemme 
liittäneet jokaisen projektin vaiheen yhteyteen kopioituja taulukoita käyttämästämme 
toteutussuunnitelmasta (Taulukot 6–13). Toteutussuunnitelman kohdat ovat kaikki 
esitetty vihreän eli ”valmis” värikoodin avulla. Alkuun keräsimme hyödyllisiä työkaluja, 
joilla pystyimme seuramaan prosessin kulkua. Näitä ovat esimerkiksi aikataulutus, toi-
mintasuunnitelma, projektisuunnitelma, budjettilaskelma sekä muistiot. Lähes jokaises-
ta tapaamisesta on kirjoitettu muistio ja toimintasuunnitelmaa on täydennetty ja päivi-
tetty heti alusta alkaen. Aloitimme projektisuunnitelman kirjoittamisen samanaikaisesti 
ensimmäisen muistion kanssa.   
 
4.1.1 Tila ja somistus 
Tapahtumapaikka oli jo toimeksiantajan toimesta päätetty. Heti alussa huomasimme 
tapahtuman ajankohdan ja paikan luovan tapahtuman luonteelle tiettyjä rajoitteita, esi-
merkiksi pääsiäispyhien osuminen samalle viikolle. Ajankohdan vuoksi päädyimme yh-
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 distämään cocktail-tilaisuuteen perinteisen gaalaillallisen piirteitä kuten puheita ja esiin-
tyjiä. Tällöin teemakin muodostui.  
 
Viikolla 10 keskityimme tapahtumapaikan palveluiden kartoittamiseen ja tilojen varaa-
miseen. Tässä vaiheessa suurena apuna oli Campus-käsikirja, jonka avulla pystyimme 
tarkistamaan kaikki oleelliset seikat kun tapahtumapaikkana on Porvoo Campus.  Sen 
mukaisesti otimme yhteyttä Porvoo Campuksen henkilökuntaan ja suunnittelimme, 
mitä kaikkea heidän kauttaan tarvitsemme. Lisäksi otimme yhteyttä SOL-
kiinteistöhuoltoon, joka huolehtii Porvoo Campuksen yleisestä siisteydestä, tapahtu-
man loppusiivouksen johdosta. Toimeksiantajamme toiveena oli, että aulan pystypöy-
dät huputettaisiin. Otimme yhteyttä Willitomaatti Cateringin suosittelemaan tavaran-
toimittaja Dream Factoryyn, joka on erikoistunut tapahtumatarvikkeiden vuokraami-
seen ja toimittamiseen. Heillä ei kuitenkaan ollut pöytähuppuja, jotka olisivat sopineet 
koulun omien pystypöytien ylle, joten tilasimme heiltä suoraan sekä pöydät että huput. 
Vahvistimme cocktailpöytien tilauksen ja määrän viikolla 12. Taulukko 6 havainnollis-
taa tiloihin ja tarvikkeisiin liittyneet tehtävät toteutussuunnitelman mukaisesti. 
 
Taulukko 6. Tilat ja tarvikkeet toteutussuunnitelman mukaisesti. 
Tilat ja tarvikkeet vko 6 vko 7 vko 8 vko 9 vko 10 vko 11 vko 12 vko 13 vko 14 vko 15 vko 16
Ala-aula
Yhteyde
notto
Varmistu
s
Vahvistu
s
Tapahtu
ma
Pro-keittiö?
Yhteyde
notto
Varmistu
s
Vahvistu
s
Tapahtu
ma
Esiintymislaitteisto ja lava
Yhteyde
notto
Varmistu
s
Vahvistu
s
Rönnbac
kan 
opetus ja 
Tapahtu
ma
Luokkahuoneiden varaaminen
Yhteyde
notto
varmistu
s
Vahvistu
s
Tapahtu
ma
Pöydät
Yhteyde
notto
varmistu
s Lisäpöytiä
Vahvistu
s
Tapahtu
ma
Narikka
Yhteyde
notto
varmistu
s
Vahvistu
s
Tapahtu
ma
Sermit
Yhteyde
notto
varmisut
s
Vahvistu
s
Tapahtu
ma
Esivalmistelutilat
Yhteyde
notto
varmisut
s
Vahvistu
s
Tapahtu
ma
Campuksen aukiolo ja valot
Yhteyde
notto
varmisut
s
Vahvistu
s
Tapahtu
ma
Vierasavainläpyskä Campukselle
Yhteyde
notto
Tapahtu
ma
Siivouskomeron aukiolo
Yhteyde
notto
Tapahtu
ma
 
 
Lisäksi viikolla 12 laadimme somistukselle pohjapiirustuksen ja teimme alustavia las-
kelmia ja varauksia koulun projektivaraston somistustarvikkeista. Varasimme myös lisä-
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 tiloja esivalmisteluille ja tapahtumapäivälle sekä pidensimme joidenkin tilojen varausai-
koja. Lopuksi tilasimme teemaan sopivia somistustarvikkeita toimeksiantajamme nimis-
sä ja suunnittelimme alustavia pöytäkortteja. Taulukko 7 havainnollistaa somistukseen 
liittyvät tehtävät toteutussuunnitelman mukaisesti. 
 
Viikolla 13 somistus ja tilat olivat melkein päätetty. Dream Factory toimittaisi meille 
seitsemän cocktailpöytää, mutta koska ilmoittautumisia tuli koko ajan lisää, huo-
masimme tarvitsevamme myös koulun pöytiä tarvittavan pöytätilan takaamiseksi. Sa-
malla viikolla kysyimme myös projektimme ohjaajaa valvomaan tapahtuman loppusii-
vousta. Campuksen käytäntönä on, että opiskelijoiden järjestämään tapahtumaan tarvi-
taan aina valvoja, joka on koulun omaa henkilökuntaa. 
 
Viikolla 14 tilasimme kukat tilaisuuteen Porvoon Kukkatalosta. Viikolla 15 somistuksen 
suunnittelu päätettiin kokonaan. Lopuksi hankimme vielä narikkalaput tapahtumaan. 
 
Taulukko 7. Somistus toteutussuunnitelman mukaisesti. 
Somistus vko 6 vko 7 vko 8 vko 9 vko 10 vko 11 vko 12 vko 13 vko 14 vko 15 vko 16
Suunnittelu
Aivorii
hi
Aloitett
u
Päätetty 
ja 
varattu/p
ohjapiiru
stus Valmis
Esivalmis
telu ja 
tapahtum
a
Tarvikkeiden hankinta
Päätetty 
ja varattu
Kukkien 
tilaus
Narikkala
ppujen 
hankinta
Esivalmis
telu ja 
tapahtum
a
Somisteiden varaaminen 
varastosta
Yhteyde
notto
Päätetty 
ja varattu
Esivalmis
telu ja 
tapahtum
a
Pussit pöytiin
Yhteyde
notto
varmistu
s
Tapahtu
ma  
 
Viikolla 16 teimme viimehetken valmisteluja maanantaina ja tiistaina ja varmistimme 
kaiken toiseen kertaan. Infopisteestä varmistimme muun muassa valojen aikakatkaisun, 
luokkatilojen varaukset ja vierailija-avaimen saatavuuden. Varmistimme myös kaikilta 
sidosryhmiltä kaikki tilauksemme kuten SOL:ilta siivouksen, Dream Factorylta cock-
tailpöydät ja hankimme vielä viime hetken somistustarvikkeita, kuten pajunoksia. Ta-
pahtumaa edeltävänä päivänä tapasimme HAAGA-HELIAn IT-asiantuntijan, joka ker-
toi kuinka spottivalot sekä äänentoisto tulisi toimimaan. Tapahtumapäivänä kaikki oli 
täysin hallinnassa ja tehtäväksi jäi enää aulan somistaminen. 
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 4.1.2 Ruoka- ja juomatarjoilu 
Kartoitimme heti alkuun eli viikolla 9, mahdollisuutta hyödyntää cateringin lisäksi 
HAAGA-HELIA Porvoon toimipisteen Kokintaidot 1 -kurssin opiskelijoita tai Por-
voon Amiston opiskelijoiden näyttötöitä, jotta ruokaa olisi hyvin tarjolla ja pysyisimme 
meille annetun budjetin rajoissa. Tällaista mahdollisuutta ei kuitenkaan ilmaantunut, 
sillä aikaa oli rajallisesti. Taulukko 8 avulla voi tarkastella toteutussuunnitelman mukai-
sia tehtäviä ruoka- ja juomatarjoilun osalta. 
 
Viikolla 10 tapasimme alihankkijamme Willitomaatti Cateringin yhdessä yhteyshenki-
lömme kanssa ja saimme alustavat menyyehdotukset sekä toiveen buffetpöytien sijoit-
tamispaikasta. Willitomaatti Catering esitti myös somistusehdotuksia ja kertoi yrityksen 
omista käytäntötavoista vastaavissa tilaisuuksissa kuin Cocktail Gaala. Pyysimme tämän 
jälkeen Alkossa työskenteleviä HAAGA-HELIAn opiskelijoita suosittelemaan erilaisia 
viinejä tapahtumaan.  
 
Taulukko 8. Ruoka- ja juomatarjoilu toteutussuunnitelman mukaisesti. 
Catering vko6 vko 7 vko 8 vk0 9 vko 10 vko 11 vko 12 vko 13 vko 14 vko 15 vko 16
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Viikolla 12 laskimme Porvoo Campuksen omien astioiden määrät. Viikolla 13 päätim-
me ja varasimme tarvittavat astiat. Huomasimme, että osallistujamäärän kasvaessa kou-
lun omat astiat ja aterimet eivät tulisi riittämään, joten tilasimme Amicalta alustavasti 
lisää. Tällä viikolla saimme Willitomaatti Cateringilta lopullisen menyyehdotuksen ja 
kustannusarvion ja päätimme kokonaismenyyn viineineen. Viikon 14 viimeisen 
ilmoittautumispäivän jälkeen tilasimme viinit Alkosta ja vahvistimme cateringille osallis-
tujamäärän sekä heidän kauttaan tulevien tarjoilijoiden määrän. Samalla lähetimme heil-
le myös erikoisruokavaliolistan sekä cateringia koskevan alustavan aikataulun tapahtu-
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 maillasta. Tällä viikolla kävi ilmi, että osallistujamäärän kasvun myötä koulun astiat ei-
vät tulisi riittämään, joten vahvistimme varauksemme myös Amicalle.  
 
Viikolla 15 osallistujamäärä vakiintui myöhäisten ilmoittautumisten jälkeen 96 henkeen. 
Lähetimme vielä kertaalleen osallistujataulukon ruokavalioineen sekä tapahtumaillan 
lopullisen aikataulun Willitomaatti Cateringille. Totesimme myös, että tarvitsemme al-
koholittomia juomia tilaisuuteen ja päätimme, että tarjoilemme Pommacia, sitruunavet-
tä sekä sekamehua alkoholittomina vaihtoehtoina. 
 
Viikolla 16 teimme vielä viimehetken valmisteluja ruokailun osalta. Varmistimme muun 
muassa, että catering-yrityksellä ei ole mitään epäselvyyksiä. Tiistaina, päivää ennen ta-
pahtumaa, haimme tilaamamme viinit sekä alkoholittomien juomien tarvikkeet ja Ami-
calta tilatut astiat varattuihin esivalmistelutiloihin. Kiillotimme lopuksi kaikki astiat. 
 
4.1.3 Markkinointi 
Aloitimme tapahtuman markkinoinnin suunnittelun viikolla 10. Tapasimme alkuun 
opiskelijajärjestön hallituksen graafikon, joka suunnitteli tapahtuman julisteet. Tällöin 
tilaisuuden nimeksi muodostui Cocktail Gaala. Otimme yhteyttä myös Porvoo Cam-
puksen IT-asiantuntijaan koulun infotaulujen käyttömahdollisuuksista. Graafikko sai 
julisteet suunniteltua (liite 8.), jonka jälkeen teetimme niitä tarpeeksi jokaiselle toimipis-
teelle ja Porvoo Campuksen jokaiseen kerrokseen opiskelijajärjestön toimiston lisäksi. 
Taulukko 9 avaa Cocktail Gaalan markkinointia toteutussuunnitelman mukaisesti. 
 
Taulukko 9. Markkinointi toteutussuunnitelman mukaisesti. 
Tarkenne vko6 vko7 vko8 vko9 vko10 vko11 vko12 vko13 vko14 vko15 vko16
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 Viikolla 11 aloitimme markkinoinnin. Alkuviikosta loimme Facebook -tapahtuman ti-
laisuudelle ja aloitimme kutsujen ulkomuodon suunnittelun. Loimme Cocktail Gaalalle 
oman sähköpostin ilmoittautumisten varalle ja kirjoitimme myös virallisen sähköposti-
vastauksen kaikille ilmoittautuneille. Julisteiden paperiversiot saimme keskiviikkona, 
jonka jälkeen Campuksen infotauluille saatiin pyörimään Cocktail Gaalan mainos. Kut-
sut sekä muiden toimipisteiden julisteet saimme postiin heti viikon lopulla. Samalla 
aloimme suunnitella myös henkilökohtaisen myyntitilaisuuden pitämistä Porvoo Cam-
puksen aulassa.  
 
Viikolla 12 kävi ilmi, että kutsut olivat lähteneet virheellisen sähköpostiosoitteen kans-
sa, joten lähetimme kaikille uudet kutsut. Vastailimme ilmoittautumisiin ahkerasti sekä 
kokosimme kaikki ilmoittautuneet Excel-taulukkoon erikoisruokavalioiden ja maksujen 
vuoksi. Maksutiedot lähetimme viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen eteenpäin toi-
meksiantajamme rahastonhoitajalle ja erikoisruokavaliot Willitomaatti Cateringille.  
 
Viikko 14 piti sisällään viimeisen ilmoittautumispäivän. Olimme mainostaneet tapah-
tumaa aktiivisesti Facebookin kautta. Valmistauduimme myös opiskelijajärjestön avoi-
meen kokoukseen, jotta voisimme vielä muistuttaa kaikkia osallistumisesta. Keskiviik-
kona eli viimeisenä ilmoittautumispäivänä tarjoilimme kahvia ja mainostimme tapah-
tumaa aulassa henkilökohtaisena myyntitilaisuutena. 
 
4.1.4 Ohjelma ja rekrytointi 
Otimme heti viikolla 9 yhteyttä esiintyjiin, jotka tunsimme omien kontaktiemme kautta. 
Ronda ja Amanda suostuivat heti ja taustapianistiltamme saimme varmistuksen seuraa-
valla viikolla. Lisäksi saimme toimeksiantajan kautta sekä juontajan että valokuvauksen 
tapahtumaan.  Aloitimme rekrytoinnin viikolla 11 ilmoittamalla tapahtumasta ja tarvit-
tavasta avusta.  Rekrytointi on havainnollistettu alla olevassa taulukossa 10. Vastaavasti 
toteutussuunnitelman mukaiset ohjelmaan liittyvät tehtävät on esitelty taulukossa 11. 
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 Taulukko 10. Rekrytointi toteutussuunnitelman mukaisesti. 
Rekrytointi vko 6 vko 7 vko 8 vko 9 vko 10 vko 11 vko 12 vko 13 vko 14 vko 15 vko 16
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Viikolla 12 keskityimme ohjelmanumeroihin. Aloitimme viikon tehtävät pohjapiirus-
tuksella somistuksesta, tapahtumapäivän Service Blueprintin kokoamisesta ja toteutus-
päivän alustavan aikataulun tekemisestä. Lisäksi teimme myös juonto-käsikirjoituksen 
juontajallemme ja varmistimme, että hallituksen puheenjohtaja suostuisi toimimaan 
tilaisuuden isäntänä. Otimme yhteyttä myös opiskelijajärjestön ”biletiimiin” virallisista 
jatkoista. Tällä viikolla tapasimme pianistimme, jonka kautta saimme myös startup-
firma Ansa Productionin tilaisuutemme videokuvaajiksi. Videokuvaus piti sisällään 
koostevideon tapahtumasta jälkimarkkinoinnin avuksi ja haastatteluja, joiden avulla 
pystyisimme analysoimaan palautetta. Varmistimme myös illan pääesiintyjän Rondan ja 
Amandan vielä kertaalleen.  
 
Taulukko 11. Ohjelma toteutussuunnitelman mukaisesti. 
Ohjelma vko 6 vko 7 vko 8 vko 9 vko 10 vko 11 vko 12 vko 13 vko 14 vko 15 vko 16
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Viikolla 13 lähetimme Ansa Productionille opinnäytetyömme tavoitteet ja kysymykset, 
joita he voisivat käyttää hyödyksi haastatteluissa ja joiden avulla voisimme mitata, saa-
vutimmeko tavoitteemme. Viikolla 14 varmistimme vapaaehtoiset rekrytoitumme. Vii-
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 kolla 16 varmistimme vielä esiintyjiemme tilanteen ja että kaikki, myös rekrytoidut oli-
vat ajan tasalla. Tapahtumapäivänä ohjeistimme esiintyjät, rekrytoidut sekä isännän ja 
emännän, joka vahvistui viime hetkillä opiskelijajärjestön uudeksi puheenjohtajaksi, ja 
valmistauduimme iltaan. Positiivisena yllätyksenä saimme rekrytoitua lisähenkilöitä, 
jotka lupautuivat auttamaan tapahtumassa ja jälkisiivouksessa ylimääräisinä rekrytoitui-
na. 
 
4.1.5 Budjetti sekä laki- ja lupa-asiat 
Budjetti laadittiin heti kun saimme alustavan kiinteän määrärahan. Budjettia päivitettiin 
aina jokaisen hankinnan jälkeen ja se pysyikin koko ajan hyvin ajan tasalla. Viikolla 11 
olimme yhteydessä Porvoon poliisiasemaan, minkä kautta selvisi, ettei tilaisuus vaadi 
järjestyksenvalvojaa, mutta alkoholin ilmoituslupa on välttämätön. Laki- ja lupa-asioita 
tarkastellessamme selvisi myös, että tarvitsemme elävän musiikin -luvan Teosto ry:ltä. 
Tarkastelun myötä opimme myös, ettei tapahtumasta tarvitse ilmoittaa kaupungin pa-
lomestarille. Koulu kuitenkin vaatii jokaiselta tapahtumalta erikseen oman pelastus-
suunnitelman, joten laadimme sellaisen lähettämättä sitä virallisena eteenpäin. Viikolla 
12 ilmoitimme esiintyjillemme soittolistojen tarpeesta Teosto -luvan saamiseksi ja Senja 
haki poliisiasemalta luvan alkoholin tarjoilulle yksityistilaisuudessa.  Toteutussuunni-
telman mukaiset tehtävät laki- ja lupa-asioiden sekä budjetin kohdalla on havainnollis-
tettu taulukoissa 12 ja 13. 
 
Taulukko 12. Laki- ja lupa-asiat toteutussuunnitelman mukaisesti. 
Laki ja lupa-asiat vko 6 vko 7 vko 8 vko 9 vko 10 vko 11 vko 12 vko 13 vko 14 vko 15 vko 16
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 Taulukko 13 Budjetti toteutussuunnitelman mukaisesti. 
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4.2 Toteutus 16.4.2014 
Ennen tapahtumaa olimme suunnitelleet tapahtuman kulkua Service Blueprintin avulla 
(liite 2.). Kaikki ei kuitenkaan tapahtunut aivan suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti, 
mikä on tapahtumille yleistä. Tapahtumaan odotettiin ilmoittautumisten ja osallistu-
mismaksujen mukaan 96 vierasta, mutta todellisuudessa paikalle saapui noin 70–80 vie-
rasta. 
  
 
Kuvio 9. Cocktail Gaalan vieraita (Hakala 2014). 
 
Esivalmistelut, jotka aloitettiin jo edellisenä päivänä, oli saatu lopullisesti valmiiksi tun-
tia suunniteltua aikaisemmin. Tämän johdosta tapahtuman suunnitelmat ehdittiin käydä 
rauhassa läpi rekrytoitujen ja muiden sidosryhmien kanssa. Samalla isäntä ja emäntä 
harjoittelivat puheitaan. Rekrytoidut olivat luotettavia ja ammattitaitoisia ja olimme tyy-
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 tyväisiä heidän työskentelyynsä. Ansa Production saapui tapahtumapaikalle ajallaan ja 
valmistautui tapahtumaan omalta osaltaan. Photobooth saapui suunnitellusta aikatau-
lusta myöhässä ja he pystyttivätkin kuvauspistettä vielä ensimmäisten vieraiden saapu-
essa. 
 
Ensimmäisenä saapuivat hallituksen jäsenet, kuten olimme pyytäneet. Isäntä ja emäntä 
olivat jo valmiina vastaanottamaan tapahtumaan aikaisin saapuvia vieraita. Naulakossa 
vieraiden vaatteita oli vastaanottamassa kaksi rekrytoitua. Toinen heistä siirtyi alkukii-
reen jälkeen juomabuffetiin. Narikassa oli illan mittaan vieraita hakemassa tavaroitaan 
ulkona käydessään, mutta muuten oli rauhallista ja kaikki sujui suunnitelmien mukaan. 
 
 
Kuvio 10. Esivalmisteluja (Hakala 2014). 
 
Alkujuoman tarjoilu oli Willitomaatti Cateringin tarjoilijoiden ehdotuksesta muuttunut 
hieman. Alkuperäisen suunnitelman mukaan täydet lasit olisi tuotu aulaan tarjottimilla, 
mutta lasit asetettiinkin pöydälle sisääntulon jälkeen. Tarjoilijat olivat kaataneet kuohu-
viinit laseihin valmiiksi, jotta tarjoilijoiden toiminta helpottuisi ja nopeutuisi. Vieraat 
saattoivat ottaa alkujuoman tarjoilijalta tai itse suoraan pöydästä. Tämä nopeutti vierai-
den pääsyä naulakolta juhlatilaan. Olimme varanneet alkoholittoman version, Pomma-
cin, kuohuviinille, mutta sitä ei loppujen lopuksi mennyt yhtään. Kaikki kuohuviinipul-
lot loppuivat, mutta vieraat eivät kuitenkaan jääneet ilman alkujuomaa eli sen määrä oli 
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 mitoitettu täydellisesti. Mikäli kaikki 96 vierasta olisivat saapuneet tapahtumaan, olisi 
kuohuviini saattanut loppua. Alkujuomapöytä siirrettiin pois tilasta alkujuomien tarjoi-
lun jälkeen.  
 
Kaksi rekrytoitua oli juomabuffetissa ja Willitomaatti Catering oli valmistanut ruoka-
buffetin valmiiksi vieraiden saapuessa juhlatilaan. Taustapianisti soitti hetken ennen 
alkupuheen alkamista. Alkupuhe aloitettiin, kun suurin osa vieraista oli saapunut. Isäntä 
ja emäntä pitivät alkutervehdykset ja alkumaljan. Tämän jälkeen tilaisuuden juontaja 
juonsi tapahtuman alkaneeksi ja ohjasi vieraat syömään. Juonnosta jäi etukäteen sovit-
tuja, etiketillisesti tärkeitä asioita pois. Samoin kävi myöhemmissäkin juonnoissa, mutta 
vieraat eivät näyttäneet huomanneen tätä. Taustapianisti soitti musiikkia vapaaseen sa-
naan asti. Hän sai hyvää palautetta soittamisestaan ja loi tilaisuuteen hienostuneen il-
mapiirin.  
 
 
Kuvio 11. Viinibuffet ja osa rekrytoiduista (Hakala 2014). 
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Kuvio 12. Taustapianisti (Hakala 2014). 
 
Kävimme muistuttamassa emäntää, että hänen on aloitettava ruokailu, jotta muut vie-
raat voisivat ja uskaltaisivat myös aloittaa ruokailun. Moni vieraista aloitti hakemalla 
viiniä, vaikka olimme suunnitelleet vieraiden hakevan ensin ruuan ja sitten juoman. 
Tästä johtuen kaikki vieraat eivät huomanneet viinilasinpidikkeitä, jotka oli sijoitettu 
juomabuffetiin. Tämä aiheutti ruuhkaa tilaan sijoitetuissa pöydissä, sillä vieraat laskivat 
astiat pöydille syödäkseen. Ruokailu lähti hitaasti mutta varmasti käyntiin. Ruuhkaa ei 
tullut, sillä ruokabuffetissa oli kaksi linjastoa.  
 
Ruoka sai paljon kehuja, vaikka yllätykseksemme Willitomaatti Catering ilmoitti hieman 
ennen tapahtuman alkua, ettei se ollutkaan pystynyt huomioimaan kaikkia ruoka-
aineallergioita. Tämä aiheutti ongelmia henkilöille, jotka olivat useammalle kuin yhdelle 
raaka-aineelle allergisia, sillä heille ei ollut montakaan ruokavaihtoehtoa. Lisäksi jälki-
ruoka oli katettu muun ruuan kanssa jo heti alussa, joten myöhemmin kahvin kanssa ei 
ollut mitään tarjottavaa. Jälki-ruokia oli varattu vain yksi kappale vierasta kohden, joten 
kaikki eivät saaneet sitä maistaa, sillä osa vieraista otti sitä useamman kuin yhden kap-
paleen. Jälkeenpäin mietimmekin, että olisimme voineet tarjota kahvin ruuan kanssa 
samaan aikaan tai ilmaista Willitomaatti Cateringille selkeämmin, että olimme suunnitel-
leet jälkiruuan tarjottavaksi vasta kahvin kanssa.  
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Avoin sana alkoi aikataulun mukaisesti seitsemältä. Ennen puheita juontaja muistutti 
tapahtuman sidosryhmistä ja heidän video- ja valokuvauksesta. Aikaa puheille oli varat-
tu juontajalta mukavasti ja oletimmekin puheiden kestävän siihen varatun ajan verran 
eli seitsemästä kahdeksaan. Puheet olivat mukavia ja viihdyttäviä ja vieraat kuuntelivat 
niitä mielellään. Toimeksiantaja sai lisäksi lahjoja ja runsaasti kiitosta toiminnastaan. 
Puheet päättyivät jo 20 minuutissa eli huomattavasti suunniteltua aikaisemmin. Tämä 
loi aikatauluun aukon, mikä ei kuitenkaan tuntunut haittaavan vieraita. Puheensorinasta 
päätellen kaikilla oli mukavaa ja vieraat ehtivät ottamaan itsestään kuvia Photoboothin 
pisteellä ja muutamat antoivat myös haastattelupalautetta Ansa Productionille. Lisäksi 
opiskelijajärjestön entinen puheenjohtaja eli illan isäntä astui lavalle ja halusi kiittää vielä 
erikseen entisiä, nykyisiä ja tulevia hallituksen jäseniä ja kutsui heidät kaikki lavalle. Tä-
mä tulikin juuri sopivaan kohtaan, vaikka olisimme voineet varautua tilanteeseen pa-
remmin ja aikatauluttaa tapahtumaa joustavammin. Pianisti oli myös kadonnut kuvaa-
maan materiaalia Ansa Productionin videoon ja taustamusiikki puuttui pitkähkön aikaa 
vapaan sanan jälkeen. Vieraat eivät onneksi tuntuneet huomaavan taustamusiikin puut-
tumista. Saimme kuulla Ansa Productionilta, etteivät he kykene haastattelemaan vieraita 
yksinään, vaan tarvitsevat siihen vähintään kaksi henkilöä. Ohjasimmekin yhden rekry-
Kuvio 13. Willitomaatti Cateringin tarjoiluja (Hakala 2014). 
54 
 
 toiduista auttamaan haastatteluissa. Onneksi meillä oli ylimääräinen rekrytoitu, joka 
pystyi sijoittumaan eri tehtäviin.  
 
 
 
 
Vähäisen viinilasien määrän vuoksi olimme pyytäneet, etteivät Willitomaatti Cateringin 
tarjoilijat keräisi kaikkia laseja heti pois. Olimme toivoneet, että vieraat ymmärtäisivät 
käyttää samaa lasia hakiessaan uudestaan viiniä. Tämä ei kuitenkaan toteutunut ja astiat 
kasaantuivat pöytiin ja lasit alkoivat huveta juomabuffetista. Kävimmekin sanomassa 
tarjoilijoille, että kaikki astiat saa kerätä pois, mutta teimme tämän hieman myöhässä. 
Tämän takia likaisia astioita kasaantui pöydille hieman liian pitkäksi aikaa ja yleisilme oli 
hetkellisesti sotkuinen. Viinilaseja jouduttiin pesemään Pro-keittiössä, jotteivät lasit 
pääsisi loppumaan. Onneksi olimme rekrytoineet tarpeeksi henkilöitä ja tämä pystyttiin 
suorittamaan huomaamattomasti. Olisimme voineet ilmoittaa selkeämmin, esimerkiksi 
juonnossa, että toivomme vieraiden käyttävän samaa lasia hakiessaan lisää viiniä.  
 
Seuraavassa vaiheessa tapahtumaa eli kello 20.00, olimme suunnitelleet kahvi- ja jälki-
ruokatarjoilun. Koska jälkiruoka oli tarjoiltu ruuan yhteydessä, pystyimme tarjoamaan 
Kuvio 14. Tapahtumavastaavien puhe (Hakala 2014). 
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 vain kahvia. Juontajan ilmoitus kahvitarjoilun alkamisesta hukkui vieraiden puheensori-
nan alle. Kenties vieraat eivät edes halunneet kahvia. Vieraat olivat jo päässeet viinin 
makuun ja tunnelma oli hilpeä. Tästä johtuen kahvia haettiinkin vain noin kahdeksan 
kupillista. Mietimmekin myöhemmin, että kahvitarjoilu olisi voitu ilmoittaa selkeämmin 
ja sen yhteydessä tarjota aikaisemmin tarjoiltu jälkiruoka tai jättää kahvi kokonaan pois.  
 
Mielestämme osa vieraista oli jo tässä vaiheessa iltaa liian humaltunut. Löysimme myös 
piilopulloja ympäri Campusta siivouksen yhteydessä. Olisimme voineet ohjeistaa halli-
tusta käyttäytymisestä, jolloin he olisivat voineet näyttää hyvää esimerkkiä muille vierail-
le. Toisaalta, verrattuna aikaisempiin vuosijuhliin, vieraat ja hallituksen jäsenet käyttäy-
tyivät hyvin. Tähän oli kuulemma vaikuttanut tilaisuuden luonne, jonka johdosta halli-
tuksen jäsenet eivät juhlineet aikaisempiin vuosiin nähden yhtä railakkaasti.  
 
Kahvin tarjoiluun varatun ajan jälkeen juontaja ilmoitti illan pääesiintyjät Rondan ja 
Amandan. He saivat paljon positiivista palautetta vierailta, vaikka valta-osa heistä jaksoi 
keskittyä esitykseen vain muutaman ensimmäisen kappaleen ajan. Toivoimmekin, että 
Ronda olisi puhunut kappaleiden välillä ja ottanut yleisöön enemmän kontaktia. Oli-
simme myös voineet siirtää Rondan ja Amandan esityksen aikaisemmaksi, jolloin vie-
raat olisivat ehkä jaksaneet keskittyä esitykseen enemmän. Se osa vieraista, joka halusi 
keskittyä esitykseen, kuuli ja näki kuitenkin hyvin itse esityksen. Ronda ja Amanda 
esiintyivät sovitun ja aikatauluun merkityn ajan mukaisesti. Esityksen loputtua he pois-
tuivat lavalta vähin äänin ja huomaamattomasti. Jouduimme etsimään juontajan kä-
siimme ja kehottamaan hänet lavalle pitämään kiitospuheen.  
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Kuvio 15. Ronda ja Amanda (Hakala 2014). 
 
Kiitospuheessa juontaja muisti kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita tahoja ja hän 
kiitti vielä erikseen projektiryhmää. Puheesta vieraat eivät kuitenkaan välttämättä ym-
märtäneet että tilaisuus oli ohi. Tilaisuuden päättymisajankohta oli kello 21.30. Tämän 
vuoksi viinin tarjoilu lopetettiin jo kello 21.15 juomien loppuessa ja koska halusimme 
vieraiden siirtyvän jatkopaikkaan. Senja joutui kuitenkin käymään vielä kerran lavalla 
muistuttamassa vieraita poistumisesta. Olisimme voineet ohjata juontajaa paremmin 
kiitospuheen pitämisestä ja selkeästi ilmaista tilaisuuden päättymisestä, jolloin epäsel-
vyyksiä poistumisesta ei olisi ilmaantunut.  
 
Loppuilta sujui tämän jälkeen ripeästi ja pääsimme aloittamaan loppusiivouksen. Lop-
pusiivous sujui aikataulun mukaisesti, saimme tehtyä jopa odotettua enemmän illan 
aikana. Willitomaatti Catering oli siivonnut omat jälkensä, mutta jättänyt meille pöytä-
liinat, jotka palautettiin seuraavana aamuna. Senja ja kolme rekrytoitua siivosivat juhlati-
lan ja Maria ja kaksi rekrytoitua tiskasivat Pro-keittiössä kaikki astiat. Yksi rekrytoiduista 
auttoi tarvittaessa joko aulassa tai keittiössä. Lava saatiin kasattua sekä aula siivottua 
siistimmäksi kuin ennen tilaisuutta, jonka jälkeen SOL-kiinteistöhuollon siivoja suoritti 
tilatun siivouksen.  
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 Pro-keittiö aiheutti odotetusti viivästystä. Kaksi rekrytoitua tiskasi ja Maria asetti astiat 
oikeille paikoilleen. Astioita oli runsaasti, mutta pesukoneita vain yksi, joten tiskaamisen 
takia olimme Campuksella melkein kahteentoista asti. Onneksemme yksikään astioista 
ei vaurioitunut tai hukkunut. Myös Pro-keittiö jätettiin siistimmäksi kuin se oli ennen 
tilaisuutta ollut. Saimmekin kiitosta tilojen siisteydestä Campuksen infon henkilökun-
nalta seuraavana aamuna.  
 
Saavuimme torstaiaamuna 17.4. kello 9.00 palauttamaan Willitomaatti Cateringille pöy-
täliinat ja Dream Factorylle pöydät, ja siistimään projektivaraston sekä palauttamaan 
somisteet opiskelijajärjestön toimistoon. Olimme varautuneet myös lavan purkuun, 
jonka olimme kuitenkin koonneet jo edeltävänä iltana, joten aamu olikin odotettua rau-
hallisempi. Tapahtuma sujui kaiken kaikkiaan hyvin ja suunnitellusti pieniä seikkoja 
lukuun ottamatta. Olimme siis jo tässä vaiheessa saavuttaneet osan opinnäytetyöllemme 
asetetuista tavoitteista. 
 
4.3 Purkuvaihe 
Aloitimme jälkimarkkinoinnin heti tapahtuman jälkeen. Alkuun lisäsimme tapahtuman 
Facebook -sivuille kuvia ja järjestäjien kiitokset vieraille. Tämän jälkeen tapasimme oh-
jaajien kanssa ja keskustelimme tapahtuman lopputuntemuksista ja siitä, mitä olisimme 
voineet tehdä toisin tai paremmin.  Yhteistyökumppanimme Ansa Production sai ta-
pahtuman koostevideon valmiiksi pääsiäisen jälkeen ja samalla saimme myös palaute-
haastattelut omaan käyttöömme.  
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Kuvio 16. Sähköpostikiitokset osallistujille (Hakala 2014).  
 
Kiitimme kaikkia tapahtuman asianomaisia ja osallistujia jakamalla Ansa Productionin 
kuvaaman Cocktail Gaalan koostevideon sosiaalisessa mediassa sekä kiittämällä sidos-
ryhmiämme, kuten esimerkiksi koulun henkilökuntaa, vielä erikseen. Koska Facebook 
ei välttämättä tavoita kaikkia osallistujia, päätimme jakaa videon linkin sekä järjestäjien 
kiitokset vielä sähköpostitse kaikkien ilmoittautuneiden kesken. Kiitossähköposti on 
esitelty yllä olevassa kuviossa 24. Toimeksiantajamme pyynnöstä pidimme vielä kritiik-
kipalaverin, jossa toimeksiantaja sai purkaa tuntemuksiaan tapahtuman onnistumisesta. 
Avaamme kritiikkipalaveria kappaleessa 4.3.2. Tavoitteiden toteutuminen sekä kappa-
leessa 5. Pohdinta. 
 
4.3.1 Palautteen analysointi 
Palautteen oikeanlaisen analysoinnin takaamiseksi litteroimme ensin kaikki haastattelut 
ja kirjasimme kommentit ylös yhtenäiseen Excel-tiedostoon. Saimme palautetta yhteen-
sä 14 hengeltä. Jotkin haastattelut kuvattiin yhdessä, joten esimerkiksi keskiarvoa ei ole 
laskettu 14 henkilön, vaan vain yhdeksän perusteella. Haastattelupohjassa, jonka an-
noimme Ansa Productionille, kysyttiin asiakkaiden mielipidettä tapahtuman yleisilmees-
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 tä, esiintyjistä sekä ruoka- ja juomatarjoilusta. Lisäksi Ansa Production pyysi asiakkaita 
kuvailemaan tapahtumaa vielä kolmella adjektiivilla sekä antamaan jonkinlaisen yleisar-
vosanan tapahtumalle arvoasteikolla 4-10. Arvosanojen keskiarvoksi muodostui 8,75 
(Taulukko 14.). Kaikki adjektiivit, joilla tapahtumaa kuvailtiin, olivat positiivisia. Näitä 
olivat esimerkiksi: Eloisa, onnistunut, yllättävä, kotoisa, pirteä, rento, juhlava, hauska, 
monipuolinen, tyylikäs, elegantti, raikas ja erilainen. Asiakkaat olivat tyytyväisiä myös 
ruoka- ja juomatarjoiluun. Eritoten viinivalinnat saivat kehuja jokaiselta haastatellulta.  
Cocktailpalat muodostuivat monesta erilaisesta ja pienestä komponentista, joissa oli 
kaikissa riittävästi makua. Ruokaa olisi voinut kuitenkin olla vielä enemmän tarjolla ja 
huoli siitä, toimivatko kaikki palat myös ruoka-aineallergikoille esitettiin yhden haasta-
teltavan toimesta. Yksi haastateltavista mietti myös, sopivatko katkarapu ja avokado 
yhteen.  
 
Taulukko 14. Tapahtuman yleisarvosana. 
 
Tapahtuman yleisarvosana:
1 9
2 9,25
3 10
4 8,5
5 8
6 7,5
7 9
8 9
9 8,5
Keskiarvo 8,75  
 
Esiintyjistä ei ollut kenelläkään pahaa sanottavaa ja kaikki olivat otettuja elävästä taus-
tamusiikista sekä pääesiintyjän esityksestä. Ronda sai erittäin paljon kehuja, vaikka oh-
jaajien kanssa ensin mietimmekin, riittikö ihmisten huomio seuraamaan esitystä sen 
myöhäisen ajankohdan vuoksi. Cocktail Gaalan yleisilme oli myös positiivinen yllätys 
monelle. Tilaisuuden cocktailmainen luonne sai paljon kiitosta ja kehuja. Ihmisten va-
paa liikkuminen ja seurustelumahdollisuus tilassa nostettiin esille monen haastateltavan 
toimesta. Yleistunnelma kuvattiin muun muassa erinomaiseksi.  
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Opiskelijajärjestön hallituksen jäsenistä haastatellut pitivät siitä, kuinka toimeksiantaja 
oli esillä tapahtuman somistuksessa ja samalla mietittiin myös, pitäisikö ensi vuoden 
vuosijuhla toteuttaa myös cocktailtilaisuutena. Tapahtumapaikka oli yhden haastatellun 
mielestä liian avara ja toisen mielestä koristeluja sekä pöytiä olisi voinut olla vielä lisää. 
Yksi haastateltu kaipasi myös enemmän istumapaikkoja.  
 
Palautteiden analysoinnin perusteella voimme päätellä, että vieraat viihtyivät kiitettäväs-
ti. Lisäksi ruoka- ja juomatarjoilu oli onnistunut, mutta allergikkoja olisi pitänyt huomi-
oida paremmin. Esityksistä ja elävästä musiikista nautittiin suuresti. Tilan avaruus ja 
istumapaikkojen puute olivat ainoat palautteen perusteella tapahtuman arvosanaa alen-
tavat seikat.  
 
4.3.2 Tavoitteiden toteutuminen 
Yksi tavoitteemme oli saada markkinointi onnistumaan ja saada paikalle ainakin 50 vie-
rasta sekä nostattaa mielenkiintoa opiskelijajärjestöä kohtaan. Tämän tavoitteen saavu-
timme, sillä ilmoittautuneita oli yhteensä 96 henkeä. Näistä paikan päälle ilmaantui kui-
tenkin vain noin 70–80 henkeä. Myös jälkimarkkinointiin tarkoitettu koostevideo jaet-
tiin onnistuneesti vieraiden sekä HAAGA-HELIA Porvoo Campuksen Facebook -
sivujen seuraajien nähtäväksi. Video on myös nähtävillä Ansa Productionin Youtube-
kanavalla ja sitä on katsottu tapahtuman jälkeisen kuukauden aikana lähes 400 kertaa. 
Toimeksiantaja ja sen vuosijuhla saivat mielestämme hyvin näkyvyyttä tapahtuman joh-
dosta. Alla kuvankaappaus kyseisestä videosta (Kuvio 25). Videon osoite on myös 
merkitty lähdeluetteloon. 
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Kuvio 17. Kuvankaappaus Ansa Productionin Youtube-kanavalta (Youtube 2014). 
 
Yhtenä erittäin tärkeänä tavoitteenamme oli saada vieraat viihtymään. Tämä onnistui 
tapahtumamme osalta lähes täydellisesti. Tavoitteeseen pyrimme riittävällä ruoka- ja 
juomatarjoilulla. Ruoka ei loppunut kesken, mutta sitä olisi kuitenkin voinut olla haas-
tateltavien mielestä enemmänkin. Juomaa riitti melkein loppuun asti. Valkoviini loppui 
jo puoli yhdeksän aikaa, mutta tämä ei haitannut vieraita eikä vaikuttanut Cocktail Gaa-
lan tunnelmaan negatiivisesti. Toimeksiantajan maineesta pidettiin kiinni koko tapah-
tuman ajan ja mielestämme Cocktail Gaala antoi hyvän kuvan opiskelijajärjestöstä sekä 
Porvoo Campuksesta tapahtumapaikkana myös ulkopaikkakuntalaisille ja muille opis-
kelijajärjestöille. Myös toimeksiantajamme yhteyshenkilö oli tyytyväinen tilaisuuteen. 
Hänen mielestään suorituksemme oli lähes täydellinen ja olimme kuunnelleet toimek-
siantajan esittämiä toiveita hyvin. 
 
Kritiikkipalaverissa keskustelimme toimeksiantajan tuntemuksista tapahtuman onnis-
tumisen kannalta. Tapahtuma itsessään sai kiitosta, mutta toimeksiantaja ei ollut tyyty-
väinen budjetin ylittymiseen. Kritiikkipalaverissa esittelimme projektiryhmänä haamu-
budjetin, jonka avulla halusimme osoittaa kulujen jakautumisen. Yhtenä tavoitteena 
meillä oli, ettemme tuottaisi toimeksiantajallemme liikaa kuluja. Tähän tavoitteeseen ei 
päästy, vaan kuten kappaleessa 3.3.5. Budjetti ja rahoitus on todettu, tapahtuma tuotti 
yli tuhannen euron lisäkustannukset määrärahaan. Tähän vaikuttivat lipun hinnan alhai-
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 suus, catering-yrityksen korkea hinta, kommunikaatiokatkokset toimeksiantajan halli-
tuksen sisällä ja selkeiden rahankäyttö-ohjeiden puuttuminen.  
 
Oma oppiminen ja ammatillinen kehittyminen olivat opinnäytetyön kannalta meille 
myös tärkeitä tavoitteita. Opimme Cocktail Gaalan sekä opinnäytetyön kautta lisää ta-
pahtuman järjestämisestä. Kasvatimme tietoperustaamme tapahtumien järjestämisestä 
yleisesti sekä opimme lisää järjestäjän toimintatavoista tapahtumaa suunniteltaessa ja 
toteutettaessa. Osaamme varautua tapahtumissa esiintyviin muuttujiin ja ymmärrämme 
niiden hallinnan tärkeyden tapahtuman onnistumisen kannalta. Olemme lisäksi sisäistä-
neet tapahtumien järjestämiseen liittyvän ammattietiketin.  
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 5 Pohdinta 
Produktimme suunnittelun toteutus oli onnistunut, sillä noudatimme aikataulua sekä 
toteutussuunnitelmaamme säntillisesti. Lisäksi olimme organisoineet hyvin järjestelyt 
sekä vastuu-alueet ja käyttäneet useita erilaisia suunnittelutyökaluja onnistuneesti. Usein 
olimmekin aikataulusta edellä. Sisäinen viestintä toimi hyvin sidosryhmiemme kanssa, 
lukuun ottamatta itse toimeksiantajan ja projektiryhmän välistä viestintää.  
 
Tapahtumaa suunniteltaessa olimme onnistuneet erityisesti kohderyhmän rajaamisessa, 
minkä vuoksi pystyimme helposti luomaan tapahtumalle yksilöllisen sekä uuden luon-
teen ja teeman. Tapahtuman ajankohta tuotti alkuun hieman haasteita, mutta koska 
onnistuimme yhdistämään cocktailtilaisuuden luonteeseen myös gaalamaisia piirteitä, 
tapahtumasta tuli houkuttelevampi, minkä johdosta tilaisuus oli myös toteutettavissa 
arki-iltana. Lisäksi tapahtuman lupa- ja lakiasioihin perehtyessämme huomasimme, että 
tapahtumapaikkamme ohjeistus ei täysin noudattanut viranomaisten ohjeistuksia. Yksi-
tyistilaisuus yleisessä tilassa, jossa tarjoillaan alkoholia, on aina luvanvaraista toimintaa. 
Tämän lisäksi huomasimme, että Porvoo Campuksella järjestettäviin tapahtumiin tarvi-
taan aina Teosto ry:ltä hankittu musiikin toistolupa. Laki- ja lupa-asiat ovat Cocktail 
Gaalan kohdalla tarkistettu moneen kertaan ja onnistuneesti. Hoidimme myös riskien 
hallinnan ja pelastussuunnitelman asianmukaisesti. Olimme varautuneet yllättäviinkin 
riskeihin, kuten sairaskohtaukseen, henkilökunnan sairastumiseen, järjestyshäiriöihin ja 
laitteiston rikkoontumiseen sekä osoittaneet selkeästi turvallisuus- ja pelastussuunni-
telman vaatimat vastuualueet.  
 
Markkinointi onnistui tapahtuman osalta. Tämä olikin yksi produktimme onnis-
tuneimmista osa-alueista. Tavoitteenamme oli saada paikalle 50 vierasta. Tapahtumaan 
ilmoittautuneiden vieraiden määrä kasvoi kuitenkin 96 henkeen ahkeran markkinointi-
työn seurauksena. Markkinointi oli myös yksi tapahtumamme pienimmistä kulueristä, 
sillä pystyimme hyödyntämään hyvin ilmaisia viestintävälineitä. Vaikka markkinointi 
onnistui, koimme sen myös olevan ristiriidassa budjetin kanssa. Koska lipun hinta oli 
niin alhainen, mutta kulut kuitenkin korkeita, emme saaneet onnistuneesta markkinoin-
nista lisäarvoa tai tuloja tapahtumalle. Päinvastoin, kulut nousivat huomattavasti osallis-
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 tujamäärän kasvaessa. Olisimme voineet hyödyntää markkinointia myös osallistujamää-
rän hillitsemisessä, jolloin kulut eivät olisi kasvaneet niin korkeiksi. 
 
Tapahtumamme kriittinen osa-alue oli talous. Lopullisen tuloslaskelman mukaisesti 
tilaisuuden määräraha ylittyi 1143,74 eurolla. Tämä olisi voitu välttää, mikäli lipunhinta 
olisi ollut korkeampi ja catering-yritys halvempi. Kokosimme eräänlaisen haamubudje-
tin, jonka esitimme myös toimeksiantajalle purkutilaisuudessa. Jos lipun hinta olisi ollut 
muilta, kuin hallituksen jäseniltä 25 euroa ja hallituksen jäseniltä 15 euroa, olisimme 
saaneet lipputuloja 2150 euroa. Jos catering-yrityksen hinta olisi ollut 28 euron sijaan 25 
euroa henkilöä kohden, catering olisi kustantanut yhteensä 2625 euroa. Tällöin toimek-
siantaja olisi maksanut lopullisen haamutuloslaskelman mukaisesti määrärahaa vain 
2500 euroa. Tulostavoitteena oli, ettemme tuottaisi liikaa kuluja toimeksiantajallemme. 
Tapahtuma ylitti kuitenkin suunnitellun budjetin ja tämän johdosta toimeksiantaja ei 
ollut täysin tyytyväinen työn jälkeen. Tähän vaikutti kuitenkin myös se, että toimeksian-
taja ei ole aikaisemmin järjestänyt tapahtumiaan ulkopuolisten opiskelijoiden toimesta 
eikä näin ollen tiedostanut, kuinka tärkeää projektiryhmälle on saada tiukat reunaehdot 
sekä tulokselliset tavoitteet. Kiinteä budjetti on projektisuunnittelun kannalta välttämä-
tön. Jos olisimme saaneet alun alkaen tarkat ohjeet, mutta myös vapaat kädet, olisimme 
voineet toteuttaa tapahtuman halvemmalla laskematta tapahtuman laadullista arvoa. 
 
Taloudelliseen tulokseen vaikutti myös sisäisen viestinnän puutteellisuus toimeksianta-
jan kanssa. Vaikka sidosryhmien välinen sisäinen viestintä oli runsasta, toimeksiantajan 
kanssa se ei toteutunut, kuten olisimme toivoneet ja suunnitelleet. Tämä johti melkein 
SWOT-analyysissä kuvailtuun ”riitaantumiseen toimeksiantajan kanssa”, sillä hankin-
toihin liittyvät viestit eivät olleet tavoittaneet kaikkia hallituksen jäseniä. Loppujen lo-
puksi projektiryhmäkään ei ollut tietoinen kaikista hallituksen pyynnöistä ja toiveista, 
sillä viestiketju oli katkennut hallituksen sisällä. Jatkossa toimeksiantajan pitäisi panos-
taa viestintään alihankkijan kanssa, ettei epäselvyyksiä pääse syntymään. 
 
Tapahtuman toteutusvaiheet onnistuivat hyvin. Tästä suuri kiitos kuuluu myös ammat-
timaisesti toimineille sidosryhmillemme, joita olivat rekrytoidut, Willitomaatti Catering, 
Dream Factory, Porvoo Campuksen henkilökunta, esiintyjät, sekä Ansa Production ja 
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 Photobooth. Jokainen sidosryhmä tiesi tehtävänsä ja suoriutui niistä kiitettävästi, pieniä 
toteutuksellisia haasteita lukuun ottamatta. Onnistunut toteutus tuotti hyvää palautetta 
vierailta ja missään välissä kulissit eivät kaatuneet. Asiakkaan polku tapahtumassa oli 
siis onnistunut. Tapahtuman toteutukselle asetetut tavoitteet, jotka olivat vieraiden viih-
tyminen sekä toimeksiantajan tunnettuuden ja maineen lisääminen, onnistuivat mieles-
tämme hyvin. Palaute oli suurimmalta osin positiivista ja jälkimarkkinoinnissa käytetty 
koostevideo oli tasokas ja toi opiskelijajärjestöä hyvin esille.  
 
Opinnäytetyön tavoitteita olivat myös oma oppiminen ja ammatillinen kehittyminen. 
Mielestämme olemme oppineet lisää tapahtuman järjestämisestä sekä kehittyneet am-
matillisesti tämän prosessin aikana. Varsinkin näin tapahtuman jälkeen olemme huo-
manneet, mitä olisi voinut tehdä toisin ja kuinka paljon olemme opiskelujemme aikana 
kehittyneet. Onnistunut opinnäytetyö oli yksi tärkeimmistä tavoitteistamme ja mieles-
tämme se saavutettiin. 
 
Vaikka toimeksiantaja oli pettynyt taloudelliseen tulokseen, he kokivat alihankinnan 
muuten onnistuneena. Tämän johdosta he ovat kiinnostuneita myös jatkossa käyttä-
mään opiskelijoiden opinnäytetyötä tai lukukauden eri tapahtumaprojekteja hyväksi 
vuosijuhlan järjestämisessä. Tätä opinnäytetyötä ja sen produktia voi myös käyttää 
eräänlaisena tarkistus- ja suunnittelumateriaalina tulevissa vuosijuhlaprojekteissa.  
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 1 Johdanto 
Tämä projektisuunnitelma on laadittu opinnäytetyöproduktia varten. Tähän sisältyvät 
kaikki projektin onnistumisen kannalta tärkeät osa-alueet. Näitä ovat projektin tausta, 
organisaation esittely, toteutuksen suunnittelu, rahoitus ja alustava budjetti sekä projek-
tin päättäminen. 
 
Projekti toteutetaan HAAGA-HELIAn opiskelijajärjestö HELGAn alaisuudessa toimi-
van Porvoo Campuksen opiskelijajärjestö HePo ry:n vuosijuhlana. Toimeksiantajana 
on HePo ry ja toteuttajina opinnäytetyön tekijät. 
 
Taustaosiossa kerrotaan projektin taustoista ja tavoitteista, joita ovat tuottaa onnistunut 
vuosijuhla, joka on toimeksiantajan toiveiden mukainen. Taustaosiossa avataan enem-
män kohderyhmää. Organisaatio kohdassa kerrotaan enemmän projektiorganisaatiosta, 
vastuualueista sekä omista ja tarvittavista resursseista. 
 
Toteutuksen suunnittelussa on avattu projektin aikataulu sekä toteutuksen aikataulu ja 
toimintasuunnitelma eli mitä tapahtuu minäkin viikkona. Toteutuksessa on myös seli-
tetty tarkemmin projektin tekijöiden dokumentointi- ja kokouskäytäntöjä sekä ulkoista 
ja sisäistä viestintää. Riskit ja niiden hallinta -kappaleessa on pohdittu mahdollisia riske-
jä ja kuinka niitä voisi välttää ja hallita.  
 
Viides kappale esittelee projektin rahoituksen sekä budjettisuunnitelman. Lopuksi 
avaamme suunnitelmiamme projektin päättämiselle. 
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 2 Projektin tausta 
 
Saimme toimeksiannoksi tammi-helmikuun vaihteessa järjestää opiskelijajärjestön kol-
mas vuosijuhla, joka aikaisemmin on ollut perinteikäs gaalaillallinen. Tänä vuonna kui-
tenkin toimeksiantona oli järjestää cocktailtilaisuus ajankohdasta johtuen. Ajankohdaksi 
päätettiin keskiviikko 16.4.2014, sillä muiden opiskelijajärjestöjen vuosijuhlat asettuvat 
viikoille ennen ja jälkeen tätä. Lisäksi kyseiselle viikolle sattui pääsiäispyhät ja Porvoo 
Campus oli suljettuna viikonlopun yli. Saadessamme toimeksiannon tapahtumapaikka 
sekä catering-yritys oli jo osin päätetty. Tapahtumapaikkana toimi Porvoon Campuksen 
ala-aula ja catering-yrityksenä Willitomaatti Catering.  
 
Heti alkuun huomasimme, että pelkkä cocktailtilaisuus ei tule täyttämään vuosijuhlan ja 
toimeksiantajan vaatimuksia, sillä iltajuhlaan on kannattavaa sisällyttää myös puheita ja 
muuta ohjelmaa, jotka eivät yleensä kuulu cocktailtilaisuuksiin vaan enemmänkin perin-
teikkäisiin gaaloihin. Ruokailu kuitenkin toteutetaan cocktailtilaisuuden mukaisesti 
pienten suupalojen muodossa. Tämän johdosta projektiryhmämme päätti tehdä tapah-
tumasta cocktailgaalan, jossa on piirteitä molemmista juhlamuodoista.  
  
2.1 Projektin tavoitteet 
Päätavoitteenamme oli suunnitella ja toteuttaa onnistunut vuosijuhla toimeksiantajam-
me toiveiden mukaisesti ja saada ainakin yli 50 osallistujaa paikalle. Tavoitteiksi määri-
teltiin myös juhlavieraiden viihtyminen. Tähän aiomme tähdätä monipuolisella ohjel-
malla ja riittävällä ruoka- sekä juomatarjoilulla. Ohjelmaksi suunnittelimme juontoja, 
puheita ja musiikkia. Taustamusiikkia soittaisi HAAGA-HELIAn opiskelija sekä esiin-
tyvänä artistina olisi porvoolainen Ronda ja hänen taustapianistinsa Amanda. Catering-
yritys vastaa riittävistä ruokatarjoiluista mutta meidän tulee huomioida juomien riittä-
vyys itse. 
 
Pyrimme myös tuottamaan mahdollisimman vähän kuluja toimeksiantajalle, vaikka voi-
ton tavoittelu onkin heille toisarvoista. Lisäksi aikomuksenamme on rekrytoida asian-
tuntevia vapaaehtoisia toteutuspäivälle. Oppimisen kannalta meille tärkeitä tavoitteita 
ovat oma oppiminen, ammatillinen kehittyminen sekä onnistunut opinnäytetyö. 
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2.2 Projektin kohderyhmä 
Tapahtuman kohderyhmänä ovat kutsuvieraat sekä markkinoinnilla tavoitetut osallistu-
jat, esimerkiksi Porvoon yksikön sekä muiden HAAGA-HELIAn toimipisteiden opis-
kelijajärjestöjen edustajat, opiskelijat ja heidän avecinsa. Lisäksi toimeksiantajamme 
toiveesta hallituksen jäsenille tapahtuma on ilmainen.  Pääasiakassegmenttimme ovat 
kutsuvieraat sekä Porvoo Campuksen opiskelijat ja ohjaajat.  
 
Tilaisuus on avoin kaikille ilmoittautumista ja pääsymaksua vastaan. Projektiorganisaa-
tiomme kuitenkin uskoo, että ajankohdan vuoksi tilaisuuteen osallistuu pääosin Porvoo 
Campuksen opiskelijoita sekä osa kutsuvieraista. Markkinointi rajataan ja kohdistetaan 
vain edellä mainittuihin asiakasryhmiin. 
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 3 Organisaatio 
Projektiryhmämme koostuu vain kahdesta opiskelijasta. Tapahtumaan osallistuva orga-
nisaatiomme kuitenkin on paljon laajempi. Organisaatio käsittää kuvio 1:n mukaisesti 
lisäksemme toimeksiantajamme, heidän yhteyshenkilönsä, ohjaajamme sekä sidosryh-
mät, joita ovat Campuksen henkilökunta, Willitomaatti Catering, Dreamfactory, Ansa 
Production, vapaaehtoiset rekrytoitavat sekä esiintyjät. 
 
 
3.1 Projektin työryhmät ja vastuualueet 
 
Toimeksiantajamme on HePo ry, eli Porvoon HAAGA-HELIAn opiskelijajärjestö. 
HePo ry rahoittaa ja esittää toiveita tapahtuman järjestämisestä, joita me seuraamme 
niin hyvin kuin mahdollista. Projektiryhmään kuuluvat Senja Hakala ja Maria Sjöblom. 
Toimimme tasa-arvoisina projektinvetäjinä, kuitenkin molemmilla on omat vastuualu-
eet suunnitteluvaiheessa, joissa vastuussa on enemmän toinen.   
 
 
Kuvio 1. Cocktail Gaalan projektiorganisaatio (Hakala & Sjöblom 2014) 
Projektiryhmä 
Senja Hakala 
Maria Sjöblom 
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 Vastuualueet on jaettu seuraavasti:  
 
Maria Sjöblom vastaa: 
• Yhteydenpidosta toimeksiantajaan 
• Markkinoinnista 
• Cateringista 
 
Senja Hakala vastaa: 
• Ohjelmasta 
• Somistuksesta 
• Rekrytoinnista 
• Yhteydenpidosta tapahtumapaikan henkilökunnan kanssa 
 
 
3.2 Ohjaus 
Projektissa ohjaajana toimii Jaana Laaksonen. Hän auttaa tarvittaessa sekä valvoo pro-
jektin suunnittelua ja toteutusta koko produktin ajan. Lisäksi saamme ohjausta opin-
näytetyössä Tuovi Soisalon-Soiniselta.  
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 4 Toteutuksen suunnittelu 
 
Tässä kappaleessa kerromme projektimme alustavasta aikataulutuksesta, jota päivitäm-
me viikoittain. Kokouskäytännöt ja sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä toteutuksen on-
gelmat ja riskit on kuvailtu tämän jälkeen.  
 
4.1 Aikataulu 
Projektin onnistumisen kannalta oleellista on, että projektiryhmä tekee yksityiskohtai-
sen ja kattavan aikataulun sekä tulee myös pysymään siinä. Lisäksi toteutuspäivän esi-
valmistelujen ja toteutuksen aikataulu sekä toteutuksen Service Blueprint on tarpeellista 
laatia. Projektiryhmä kokoontuu lähes päivittäin ja ohjaajien sekä toimeksiantajan yh-
teyshenkilön kanssa pidetään tarvittaessa tapaamisia noin kerran viikossa. Alla aikatau-
lut, joissa hyödynnetään erillistä toimintasuunnitelmaa (Excel-tiedosto), joka tulee ole-
maan omanlainen päiväkirjamme tapahtuman suunnittelun eri vaiheista ja jota päivite-
tään jatkuvasti.  
 
4.1.1 Viikkoaikataulutus 
vk 9: Ensimmäinen palaveri, projektipäiväkirjan aloittaminen, toimeksiantosopimus ja 
yhteydenotto toimeksiantajaan sekä Päivi Forsblomiin mahdollisesta kokkikoululaisten 
näyttötyöstä tapahtumassa.  
vk 10: Tilaisuuden luonteen, cateringin ja teeman päättäminen aivoriihessä, yhteydenot-
taminen Campuksen infopisteeseen tilojen ja tarvikkeiden vuokrasta ja muista käytän-
nön asioista sekä Dan Rönnbackaan musiikki- ja valoasioista. Somistuksen osat päätettynä. 
vk 11: Markkinoinnin ja rekrytoinnin aloittaminen, laki- ja lupa-asioiden selvittäminen, 
kutsujen lähettäminen, tapahtuman luominen Facebookiin, pelastus- ja turvallisuus-
suunnitelma, yhteydenotto esiintyjään. Cateringin vahvistaminen 15.3. mennessä. Tapaaminen 
toimeksiantajan kanssa. Catering ja rekrytoidut vahvistettu. Teosto-ilmoitus 
vk 12: Keskittyminen somistukseen ja ohjelmanumeroihin, cateringvalmisteluja. Lupa 
poliisiasemalta.   
vk 13: Kokonaismenyyn päättäminen, palautelomakkeen valmistelu. Videopalaute päätet-
ty.  
 
78 
 vk 14: viimeinen osallistumispäivämäärä, Alko, cateringin ja rekrytoitujen vahvistami-
nen, tapaaminen toimeksiantajan kanssa 
vk 15: Alko, tapaaminen toimeksiantajan kanssa 
vk 16: 16.4. Viimehetken valmisteluja, tapahtuman toteutus, palautteen keruu 
vk 17: Jälkipuinti toimeksiantajan kanssa, toteutuksen raportointi 
 
4.1.2 Toteutuksen aikataulut 
Aikataulu 15.4 Esivalmistelut 
 
10.00–11.00  Lavan kokoaminen ja flyygelin siirto (Maria & Senja) 
11.00–15.00  Astioiden kiillottaminen (Maria & Senja) 
15.00–16.00  Musiikkilaitteistoon ja valoihin tutustuminen (Senja) 
 
Aikataulu 16.4 HePo ry:n vuosijuhla: Cocktail Gaala 
   
10.00–12.00  Maria & Senja koululle 
  Kasvien siirto aulaan (Maria & Senja) 
  * Koristelu: 
   * Kankaat kirjaston eteen (Maria & Senja) 
   * Sermit (Maria & Senja) 
* Pajunkissat maljakoihin, ei vielä portaille (1422 
(Maria & Senja)) 
   * Valot kasveihin valmiiksi (Maria) 
  * WC kylttien kiinnitys (Senja) 
* Varattu laput ruokalan pöytiin ja naulakoihin ”Varattu klo 
15->” (Senja) 
12.30   Kotiin ja valmistautumaan, Rondan meikki 
14.30  Takasin koululle 
15.00  Roudausta  
15.00–16.00  Rekryt ja Willitomaatti campuksen aulaan 
* Buffettien kokoaminen, Pro-keittiöstä astiavaunut Willit-
maatille 
  * Cocktailpöydät klo.16.00 Dreamfactory 
  * Roudaaminen (tuolit, pöydät ja pallit) 
16.00  Valmistelu 
Pöytien ja lavan koristelu. Koristevalot päälle. Sermien kan-
kaat ja narikkapöytä. Viinibuffan rakentaminen (Kolme rek-
ryistä laittaa narikkalappuja valmiiksi) 
  Soundcheck (IT-asiantuntija & Ronda) 
17.35  Briiffi isännälle ja juontajalle, rekryille ja esiintyjille 
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   Portaiden sulkeminen 
18.00  Asiakkaat sisälle. Takit naulakkoon. 
18.15  Pianisti soittaa alkumusiikkia 
18.25 Alkumaljan nosto (tarjoilu Cateringin puolelta) + puheet 
isäntä ja emäntä sekä juontaja juontaa 
18.30 Kaikki valmista buffetissa, juontaja esittelee buffetin, illan 
kulun jne.. 
(Kylmät ruoat buffet pöydässä valmiina, viinibuffa auki, osa 
rekryistä ”siirtyy” ovimieheksi/narikka) 
18.30–18.45  Tarjoilijat (Willitomaatti) kerää alkumaljalaseja pois 
18.40  Ruokailu ja yleinen seurustelu  
Viinibuffan täyttöä (kaksi rekryä) 
18.40  Pianisti soittaa taustamusiikkia 
19.00 Asiakkaille sana on vapaa ja valokuvausta. Juontaja muistut-
taa videovieraskirjasta ja sen tärkeydestä projektiryhmälle 
Astioiden pois keräämistä (Willitomaatti) 
20.15  Juontaja ilmoittaa jälkiruuan ja kahvin olevan katettu 
20.29  Rondan esittely ja esiintyminen (puolen tunnin keikka) 
21.00  Kiitokset ja hyvät yöt 
21.15–21.30  Asiakkaat Amarilloon ja poistuminen  
21.30–00.00  Tavaroiden roudaaminen takaisin ja tiskit, yleinen siisteys. 
01.00  Viimeistään ulkona. Hälyt päällä. 
 
Senja vastuuhenkilönä ohjelmasta ja laitteistosta  
Maria vastuuhenkilönä salista ja cateringista 
 
17.4 Loppujärjestelyt 
 
09.00  Dreamfactory hakee pöydät pois 
09.00–11.00 Lavan ja musiikkilaitteiston siirtäminen varas-
toon/paikoilleen 
 
4.2 Kokouskäytännöt 
Kokouskäytäntöinämme ovat pääosin palaverit projektiryhmän sisällä, tapaamiset oh-
jaajien kesken lähes viikoittain sekä tapaamiset ja mahdolliset ohjeistukset sidosryhmien 
kesken. Lisäksi pidämme palavereja sekä tapaamisia toimeksiantajan yhteyshenkilön 
Sylvia Sarasteen kanssa tarvittaessa noin kerran viikossa.  
 
 
80 
 Tulemme työskentelemään projektiryhmän kanssa yhdessä melkein päivittäin ja ohjaaji-
en kanssa pidetään tapaamiset noin kerran viikossa. Tapahtuman lähestyessä palavereita 
ja tapaamisia tullaan pitämään useammin. Pyrimme työskentelemään pääsääntöisesti 
Porvoo Campuksella. 
 
Tapaamisista ja palavereista tehdään aina muistiot sekä tarvittaessa tiedotteet. Kyseiset 
muistiot ja tiedotteet lähetetään aina jokaiselle tapaamiseen tai palaveriin osallistuneelle 
henkilölle.   
 
4.3 Sisäinen ja ulkoinen viestintä 
Sisäisen viestinnän tiimoilta pidämme yhteyttä ryhmässä toisiimme ja projektiorganisaa-
tion muihin jäseniin kasvotusten, sähköpostitse, puhelimitse sekä sosiaalisessa mediassa 
Facebookin kautta. Vastuualueiden mukaisesti aina jompikumpi meistä viestii sidos-
ryhmien kanssa. Lisäksi Maria toimii yhteyshenkilönä toimeksiantajalle.  
 
Ulkoinen viestintä suoritetaan pääosin markkinoinnin avulla ja sosiaalisessa mediassa. 
Markkinointi hoidetaan julisteiden, kutsujen, Facebook -tapahtuman, koulun sisäisen 
sähköpostin ja myyntitilaisuuden kautta. 
 
Jo osallistuneiden vieraiden kanssa viestitään sähköpostitse lisäinfosta ja osallistumis-
maksusta. Tarvittaessa viestimme ulkoisesti myös kasvotusten, puhelimitse sekä sähkö-
postin avulla. Pyrimme ulkoisessa viestinnässä alati luomaan kiinnostusta tapahtumaa 
kohtaan. 
 
4.4 Toteutuksen ongelmat ja riskit 
Kuvio 2 mukaisesti toteutuksen ongelmia ja riskejä on avattu SWOT-analyysin avulla. 
Teimme myös riskimatriisin, joka löytyy projektisuunnitelman liitteistä (Liite 1). 
 
Totesimme, että verkostoituminen ja asenne sekä ryhmän oma motivaatio ovat ryhmän 
suurimpia vahvuuksia. Olemme myös olleet aikaisemmin osana projektiryhmää, joka 
on järjestänyt tapahtumia Porvoo Campuksen tiloissa. Näin ollen tapahtumapaikka ja 
sen henkilökunta on meille ennestään jo jonkin verran tullut tutuksi. Koemme myös, 
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 että oma ohjaaja ja toimeksiantajan yhteistyö ovat ryhmällemme vahvuuksia, jotka 
edesauttavat onnistuneen tapahtuman järjestämisessä. 
 
HELPFUL HARMFUL
I STRENGHTS WEAKNESSES
N Verkostoituminen Tiukka aikataulu
T Motivaatio Kiinteän budjetin puuttuminen
E Kokemus tapahtuman järjestämisestä Campuksella Tapahtuman toteutuksen ajankohta
R Aikaa tehdä Tilan muut käyttäjät
N
Tuttu toimintaympäristö: Yhteistyö tilan 
henkilökunnan kanssa
Kokemattomuus järjestää tapahtuma ilman suurta 
projektiryhmää taustalla  
A Yhteistyö toimeksiantajan kanssa
L Ohjaaja
OPPORTUNITIES THREATS
E Uusia kontakteja Markkinointi epäonnistuu, ei tarpeeksi osallistujia
X
Onnistuneen tapahtumakonseptin 
uudelleenkäyttäminen
Riitaantuminen toimeksiantajan tai sidosryhmien 
kanssa
T Voiton tuottaminen toimeksiantajlle Sidosryhmät tai rekrytoidut eivät ilmesty paikalle
E HePo ry:n tunnettuuden parantaminen Mahdolliset sairastapaukset
R Ruoka & juoma loppuu kesken
N Toimeksiantajan maineen menetys
A Tapahtumaetikettivirheet
L
 
Kuvio 2. Cocktail Gaalan SWOT-analyysi (Hakala & Sjöblom 2014). 
 
Vahvuuksien lisäksi, projektiryhmällämme on myös heikkouksia. Suurimpia näistä on 
tiukka aikataulu ja sen ohella ryhmän kokemattomuus järjestää tapahtuma ilman suuren 
projektiryhmän apua. Aikaisemmat tapahtumat on järjestetty isossa joukossa, joissa 
jokaisella on yksi vastuualue, ei useampaa. Tapahtuman järjestämisen kannalta heikkou-
tena näemme myös toteutuksen ajankohdan ja kiinteän budjetin puuttumisen. Koska 
tapahtuma järjestetään koululla, myös tilan muut käyttäjät, eli opiskelijat ja koulun hen-
kilökunta, tapahtuman aikana nähdään heikkoutena. Tilan muita käyttäjiä pyrimme oh-
jaamaan muihin tiloihin ja käyttämään muita kulkuväyliä. 
 
Tapahtuman järjestämisessä on myös erilaisia mahdollisuuksia ja uhkia. Tapahtuman 
kannalta mahdollisuuksia voisi olla järjestäjien uudet kontaktit sekä toimeksiantajan 
tunnettavuuden parantaminen, tapahtumakonseptin uudelleenkäyttäminen ja voiton 
tuottaminen toimeksiantajalle. Uhkia näimme enemmän. Mielestämme suurin uhka 
tapahtumalle on, että markkinointimme epäonnistuu, jolloin vieraita ei ilmaannu tar-
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 peeksi paikalle. Eräänä uhkana voisi olla myös riitaantuminen toimeksiantajan tai sidos-
ryhmiemme kanssa. Tästä voisi olla seurauksena myös se, että sidosryhmät taikka rekry-
toidut eivät ilmaannu paikalle, jolloin työntekijöitä toteutuksen aikana ei ole tarpeeksi. 
Uhkana ovat myös projektiryhmän tapahtumaetikettivirheet vähäisen kokemuksen 
vuoksi ja ruuan ja juoman loppuminen kesken, jolloin vieraiden viihtyvyys kärsii. Myös 
sairastapaukset projektiryhmän sisällä ovat todella suuri uhka tapahtuman onnistumisen 
kannalta. 
 
SWOT-analyysin lisäksi tarkastelimme erilaisia tapahtumapäivän epäonnistumisen kan-
nalta oleellisia riskejä, joiden todennäköisyyttä ja vakavuutta analysoimme riskimatriisis-
sa. Lisäksi mietimme, kuinka riskin laukeamistilanteessa pitäisi toimia. 
 
Erilaisia riskityyppejä toteutuksen kannalta ovat sairaskohtaus, ruokamyrkytys, henkilö-
kunnan sairastuminen, tapaturma, järjestyshäiriöt, tulipalo ja laitteiston rikkoontumi-
nen. Asteikolla 1–3 (1=epätodennäköinen, 3=todennäköinen) riskien todennäköisyydet 
ovat alhaisia. Emme ole arvioineet mitään riskiä tapahtuvaksi suurella todennäköisyy-
dellä. Meidän tulee kuitenkin huomioida henkilökunnan sairastuminen, tapaturmat ja 
järjestyshäiriöt melko todennäköisinä ja hallita niitä erityisellä huolellisuudella.  
 
Riskien vakavuus on arvioitu asteikolla 1–5 (1=ei vakava, 5=erittäin vakava). Kaikkein 
vakavin riski on tulipalo, vaikkei se olekaan todennäköisin. Muita melko vakavia riski-
tekijöitä ovat sairaskohtaus ja henkilökunnan sairastuminen. Vähiten toimenpiteitä vaa-
tivia uhkia ovat mielestämme ruokamyrkytyksen, tapaturman, järjestyshäiriöiden ja lait-
teiston rikkoontumisen vaara. Tulemme hallitsemaan riskejä seuraavilla toimenpiteillä: 
Toteutuksen työntekijät yrittävät kaikin keinoin ennaltaehkäistä mahdollisia riskejä riit-
tävällä koulutuksella ja tiedonjaolla ennen tapahtumaa. Järjestäjät perehtyvät Porvoo 
Campuksen pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan ennen tapahtumaa ja tarkistavat ta-
pahtumapaikan ympäristön. Lisäksi järjestäjät ovat laatineet oman pelastussuunnitel-
man. Tapahtumalle on valittu ensiapu-, ulkoisesta tiedotuksesta ja evakuoinnista vas-
taava sekä kokoontumispaikka, joka on Campuksen pelastus- ja turvallisuussuunnitel-
man mukainen läheinen Taidetehtaan aukio. Olemme myös huomioineet ensiapuväli-
neiden ja yleisen järjestyksen tärkeyden tapahtumassa. Pelastussuunnitelman mukainen 
pohjapiirustus löytyy riskimatriisin kanssa samaisesta liitteestä (Liite 1.) 
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 5 Rahoitus ja budjetti 
Rahoitus järjestyy toimeksiantajan kautta. Näillä näkymin meillä ei tule olemaan muita 
sponsoreita tai tulonlähteitä. Kiinteää budjettia meillä ei ole, koska toimeksiantaja antoi 
ymmärtää, että voiton tavoittelu on toisarvoista. Saimme kuitenkin jonkinlaisen määrä-
rahan, jonka summaksi muodostui 3000 €. Arvioituja kuluja tulee cateringista ja joiden-
kin rekrytoitujen palkasta, markkinoinnista, esiintyjien palkkioista ja somistusmateriaa-
leista. Osallistuvista vieraista osa tulee toimeksiantajan toiveesta maksamaan 15 euroa 
sisäänpääsymaksua ja osa tulee ilmaiseksi. Lipputuloilla voimme kattaa kaikki muut ku-
lut paitsi ruoka- ja juomakulut, jos osallistujamäärä olisi noin 50 henkeä. Toimeksianta-
jan myöntämä tapahtumaan käytettävissä oleva määräraha kattaa ruoka- ja juomakulut, 
loput kulut olemme suunnitelleet kattavamme lipputuloista. 
 
Taulukko 1. Alustava budjettisuunnitelma 
ALUSTAVA BUDJETTISUUNNITELMA:
Toimeksiantajalta käytettävissä: 3000
MENOT: TULOT:
Catering 2500 Lipputulot 750
Palkat osalle 100 (15 €/hlö)
Esiintyjäpalkkiot 150
Markkinointi 300
Somistus 200
Yhteensä 3250 Yhteensä 3750
Yhteensä jäjelle jää: 500  
 
Alustava budjettisuunnitelma on suunniteltu ”menot yläkanttiin ja tulot alakanttiin” – 
periaatteella (Taulukko 1). Alustavan budjettisuunnitelmaan on lisätty projektin suu-
rimmat menot sekä lipputuloista arvioidut tulot, jos 50 henkeä olisi maksavia asiakkaita. 
Tämän mukaan tulemme pysymään annetussa budjetissa. Osallistujamäärän kasvaessa 
suuremmaksi kuin 50 henkeä, kasvavat cateringin henkeä kohden lasketut kulut. 
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 6 Projektin päättäminen 
Tarkoituksenamme on sulkea projekti mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Heti 
toteutuksen jälkeen on purkuvaihe, jolloin toteutus itsessään päättyy, asianomaisia kiite-
tään ja projektiryhmä kerää palautetta suoriutumisestaan. Palaute tullaan analysoimaan, 
koska sen avulla voimme mitata, kuinka onnistunut tapahtuma osallistujien sekä toi-
meksiantajan mielestä oli. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voimme pohtia, saavutimme-
ko tavoitteemme. 
 
Projektin päättämisessä erittäin tärkeää on myös kirjallinen raportointi, jonka olemme 
suunnitelleet toteuttavamme kahden viikon sisällä tapahtumasta. Tällöin kaikki on vielä 
tuoreessa muistissa. Tämä raportti on tärkeä osa lopullista opinnäytetyötä ja tullaan 
liittämään siihen. 
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 Liitteet 
 
Liite 1. Riskimatriisi & Pelastussuunnitelma 
 
Tapahtuman yleiskuvaus: Järjestäjinä toimii HePo ry:n alaisuudessa toimiva projekti-
ryhmä. Tapahtuma toteutetaan iltajuhlana Porvoo Campuksella 16.4 klo. 18–21.30. 
Osallistujamäärä n. 70 henkeä. 
Turvallisuusvastaavat: Senja Hakala 0400739905, Maria Sjöblom 0445560651 
Ensiapuvastaava: Maria Sjöblom 
Ulkoisesta tiedotuksesta vastaava: Maria Sjöblom 
Ovimies: Marko Holmström 
Kokoontumispaikka: Taidetehtaan aukio 
Evakuointivastaava: Senja Hakala kerrokset 1-3 
Tulipalon sattuessa: 
• Vastuuhenkilöt tarkistavat kerrokset 
• Poistuminen tapahtuu ensimmäisestä kerroksesta pääoven ja sisäpihaoven kautta  
• Kokoontumispaikka Taidetehtaan aukio 
• Evakuoinnista vastaa Senja Hakala 
Alla pohjakartta Campuksen ensimmäisestä kerroksesta. Infossa myös EA-välineet. 
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Riskityyppi Todennäköisyys 
1-3 
Vakaavuus 
1-5 
Riskinhallinnan  
toimenpiteet 
Riskin  
laukeaminen 
Henkilöriskit 
(Asiakkaat 
+henkilökunta) 
    
Sairaskohtaus 1 3 Selvitys missä EA-
välineet, kuka EA-
vastaava 
EA-välineet, EA-
vastaava ja hätä-
numero 
Ruokamyrkytys 1 2 Catering-firman vastuu Catering-firman 
vastuu 
Henkilökunnan sairas-
tuminen 
2 3 Riittävä koulutus ja 
tiedonjako sekä rekry-
tointi ennen tapahtu-
maa 
Rekrytoitu vastaa 
sairastuneen 
tehtävistä 
Tapaturma (Kaatumi-
nen/liukastuminen) 
2 2 Selvitys missä EA-
välineet, kuka EA-
vastaava 
EA-välineet, EA-
vastaava ja hätä-
numero 
Järjestysriskit     
Järjestyshäiriö (humala, 
tappelu…) 
2 2 Osaavien rekrytoitujen  
Hankkiminen 
Rekrytoitu ovi-
mies, vartiontilii-
ke, rauhoittelu, 
poistaminen 
paikalta 
Tulipalo 1 5 Kts. tulipalon sattuessa Kts. tulipalon 
sattuessa 
Laitteiston rikkoontu-
minen 
1 2 Henkilöstön koulutta-
minen laitteiden käyt-
töön ja huoltoon 
Varalaitteiston 
käyttäminen 
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 Liite 2. Tapahtuman Service Blueprint 
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 Liite 3. Somistuksen pohjapiirustus 
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 Liite 4. Menyykortti ja käsiohjelma 
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 Liite 5. Esimerkki toimintasuunnitelmasta viikolta 16.  
Toimenpide Helmi Maalis Huhti Touko
Tarkenne vko6 vko7 vko8 vko9 vko10 vko11 vko12 vko13 vko14 vko15 vko16 vko17 vko18 vko19
Markkinointi
Aloittami
nen
Kutsut Lähetys
Viimeine
n 
Lopulline
n 
Julisteet
Yhteyde
notto Valmis
Facebook-event Luotu
Promotointi
Suunnitte
lu Aula ke
Info-taulut
Yhteyde
notto
Mainos 
pyörimää
Catering
Willitomaatti Catering
Tapaami
sen 
Menu 
päätetty
Kokonais
menu 
Vahvistu
s
Tapahtu
ma
Sitrushedelmät
4xsitruun
a+4xlime 
Alko
Kokonais
menu 
Vahvistu
s
Tapahtu
ma
Kokkiopiskelijat (POMO)
Yhteyde
notto 
Varmista
minen
Vahvistu
s
Tapahtu
ma
lasit + lautaset ja aterimet
Varaami
nen
Vahvistu
s
Tapahtu
ma
Pussit pöytiin
Yhteyde
notto
Somistus
Suunnittelu Aloitettu
Päätetty 
ja varattu Valmis
Esivalmis
telu ja 
tapahtum
a
Tarvikkeiden hankinta
Päätetty 
ja varattu
Esivalmis
telu ja 
tapahtum
a
Somisteiden varaaminen 
varastosta
Yhteyde
notto
Päätetty 
ja varattu
Esivalmis
telu ja 
tapahtum
a
Rekrytointi
Järjestyksenvalvoja
Aloittami
nen
Vahiviste
ttu
Tapahtu
ma
Valokuvaaja
Photoboo
th
Aloittami
nen
Vahiviste
ttu
Tapahtu
ma
Narikka
Aloittami
nen
Vahiviste
ttu Hankitaan 
Tapahtu
ma
Dan Rönnbacka
Yhteyde
notto
Suunnitte
lu
Vahiviste
ttu
Tapahtu
ma
Tarjoilijat
Aloittami
nen
Vahiviste
ttu
Tapahtu
ma
Siivous
Yhteyde
notto
Aloittami
nen
Vahiviste
ttu
Tapahtu
ma
Ansa Productions kuvaamaan
Yhteyde
notto ja 
varmistu
s  
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 Liite 6. Sähköpostiviesti suoramarkkinointiin 
Vain kaksi päivää aikaa ilmoittautua seuraaviin: 
Tervetuloa viettämään HePo ry:n 3. vuosijuhlia Porvoo Campukselle keskiviikkona 
16.4.2014 kello 18.00–21.30! 
 
Nautimme hyvästä ruoasta, musiikista ja seurasta Cocktail Gaalassa vain vaivaisen 15 
euron hintaan! Sitovat ilmoittautumiset tilaisuuteen sähköpostilla osoitteeseen cocktail-
gaala@gmail.com viimeistään keskiviikkoon 2.4. mennessä. Ilmoitathan ilmoittautumi-
sen yhteydessä myös mahdolliset ruoka-aineallergiat. 
 
Pukukoodina on tumma puku, eli juhlitaan hieman rennommin kuin perinteisissä vuo-
sijuhlissa. Viralliset jatkot pidetään Porvoon Amarillossa. Vapaa sisäänpääsy! 
 
(Jos olet HePo ry:n hallituksen jäsen, ilmoitathan sen ystävällisesti ilmoittautumisen 
yhteydessä.) 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Only two days left to enroll: 
We welcome everybody to celebrate HePo ry’s 3rd anniversary to Porvoo Campus on 
Wednesday 16th of April from 6pm. till 9.30pm! 
 
We will enjoy good food and music and socialize in Cocktail Gaala with just a small 
entrance fee of 15 euros! Binding enrolments via e-mail to cocktailgaala@gmail.com at 
the latest by Wednesday 2nd of April. Please inform upon enrolling if you have any 
food allergies. 
 
The dress code is dark suit, i.e. we are celebrating a bit more casually than in the tradi-
tional annual celebrations. Official after party will be held at Porvoo Amarillo. Free 
entry! 
 
-----------------------------------------------------------------------------. 
 
Bara twå dagar kvar att anmäla: 
Vi välkomnar alla att fira HePo ry:s 3dje årsdag till Porvoo Campus onsdagen den 16 
april kl. 18.00–21.30! 
 
På Cocktailgalan ska vi umgås och njuta av god mat, musik i gott sällskap för endast 15 
euro! Bindande anmälningar via e-post till cocktailgaala@gmail.com senast onsdagen 
den 2 april. Vänligen anmäla om eventuella matallergier när anmälning. 
 
Klädkod mörk kostym, för vi firar litet ledigare än på den traditionella årsfest-
en.Officiella efterfest hålls i Borgå Amarillo. Fri entre! 
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Liite 7. Virallinen vastaussähköposti ilmoittautuneille. 
Hei, 
 
Kiitos ilmoittautumisestasi HePo ry:n Cocktail gaalaan! Ilmoittautuminen on sitova ja 
hinnaltaan 15€. Siirräthän summan HePo ry:n tilille viimeistään 4.4. Tilinumero on 
FI67 5358 0620 1267 29. Kirjoita vastaanottajakenttään HePo ry ja viestiksi oma nimi 
ja "cocktail gaala".  
 
Nopeat ajo-ohjeet: Porvoo Campus sijaitsee Taidetehtaan vieressä osoitteessa Taide-
tehtaankatu 1, 06100 Porvoo. Jos tulet moottoritietä E18 pitkin, käänny Porvooseen 
liittymästä, jossa myös sairaalan merkki. Tämän jälkeen käänny Porvoon keskustaan 
päin. Ennen Mannerheimin siltaa, käänny Taidetehdas-kyltin mukaisesti Mauno Eeri-
kinpojankadulle. Campuksen parkkipaikat löydät Campuksen takaa kun käännyt Cam-
puksen ja Taidetehtaan väliselle kadulle. Mikäli nämä paikat ovat varattuina, lisäpaikko-
ja löytyy S-Market Näsin viereiseltä Hellbergin hallilta. Tarvittaessa ota yhteyttä seuraa-
viin numeroihin: 044 55 606 51 tai 0400 73 9905 
 
Tervetuloa juhlimaan kanssamme HePo ry:n 3.vuosijuhlaa! 
 
Hello, 
Thank you for your enrolment to HePo ry’s Cocktail Gaala! Enrolment is binding and 
the price is 15€. Please transfer the amount to the HePo ry’s account at the latest on 
4th of April. Account number is FI67 5358 0620 1267 29. Fill in to the receiver field 
“HePo ry” and write in the message field your own name and “cocktail gala”. 
 
Fast driving instructions: Porvoo Campus is located next to Art Factory (Taidetehdas). 
The address is Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo. If you are driving the E18 highway 
turn to Porvoo from intersection after the sign with hospital mark. After that turn to 
Porvoo city centre and before the Mannerheim’s bridge turn on the street Mauno Ee-
rikinpojankatu with the sign of Taidetehdas. Campus’ parking lots are located behind 
Porvoo Campus and you’ll find those when you turn to the street between Campus 
and Taidetehdas. In case there are no free spaces you’ll find more from Hellberg’s hall 
next to S-market Näsi.  If you have any questions, please contact the following num-
bers 044 55 606 51 or 0400 73 9905. 
 
Welcome to celebrate with us HePo ry’s 3rd anniversary! 
 
Hej, 
Tack för din anmälan till Hepo ry’s Cocktail Gaala! Anmälan är bindande och priset är 
15 €. Vänligen överför beloppet till Hepo ry’s konto senast den 4 april. Kontonummer 
är FI67 5358 0620 1267 29. Fyll i till mottagarenfältet " Hepo ry " och skriv i medde-
landefältet ditt eget namn och "cocktail gala". 
 
Snabba körinstruktioner: Borgå Campus ligger nära Konstfabriken (Taidetehdas). 
Adressen är Taidetehtaankatu 1, 06100 Borgå . Om du kör E18 motorväg, sväng till 
Borgå från korsningen efter skylten med sjukhustecken. Därefter sväng till Borgå cent-
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 rum och före Mannerheims bro sväng på gatan Mauno Eerikinpojankatu med tecknet 
för Taidetehdas/Konstfabriken. Campus’ parkeringsplatser finns bakom Borgå Cam-
pus och du hittar dem när du sväng på gatan mellan Campus och Konstfabriken. Om 
det inte finns några lediga platser hittar du mer från Hellbergs hall intill S -market Näsi. 
Om du har frågor, vänligen kontakta följande telefonnummer: 044 55 606 51 eller 
0400739905 
 
Välkommen att fira med oss Hepo ry’ s 3: e årsdag! 
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 Liite 8. Juliste  
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